

拟列入2023年度省列重大项目基本情况汇总表（预备项目）

序号	项目名称 (代码)	建设规模及内容	建设 起止 年限	总投资	当前项目工作进度	2023年		项目建设 单位	负责人	推荐报送的 市州或兰州 新区或单位	备注（是否是 2022年省列重大 项目）
						计划投资	形象进度目标				
三、预备项目（14个）				10984560		612700					
（一）农业水利项目（2个）				933800		317700					
1	兰州市国家储备林 建设项目一期	项目位于兰州市三县五区，实施 面积48万亩，主要包括集约人工 林栽培45.57万亩，现有林改培 2.42万亩	2023- 2025	773100	项目建设方案已通过国家林 草局专家论证及审核同意， 已获国家政策准入，正在组 织可研编制	257700	项目开工建设	兰州市林业局	张海峰	兰州市	否
2	景电二期提质增效 暨加大向民勤生态 调水工程	1. 扩建景电二期总干明渠及民调 明渠 50.05km，改造渠系建筑物 169座； 2. 并建民调专用输水渠道105km； 3. 新建总干泵站及沿线事故泄水 池 10 座，容积共70万m ³ ，改建 事故溢流堰 5座，新建渠道溢流 堰3 座，新增总干渠泵站取暖设 施共 13 套	2023- 2025	160700	已编制完成项目建议书并报 省领导同意，正在编制项目 可行性研究报告	60000	加快推进项目可研、初步 设计报告编制和审查审批 等前期工作，争取年内开 工	甘肃省景泰川电 力提灌水资源利 用中心	杨万勤	省水利厅	否
（二）生态环保项目（2个）				326390		25000					
1	黄河上游祖厉河靖 远段水质保障和生 态修复工程	(1)祖厉河靖远段生态水利工 程，主要包括42公里两岸生态护 坡、生态河道、雨水海绵渗滤工 程、生态步道、隔离带等工程； (2)祖厉河靖远段水质保障工 程，主要包括处理污染河水能力 为30万立方米/天的G-BAF水质净 化工程，配套建设5座3x100米的 液压活动坝工程；(3)祖厉河靖 远段生态修复工程，主要包括面 积共计50万立方米的生态氧化塘 自然湿地系统	2022- 2024	117690	可研报告已批复，正在编制 初步设计	20000	项目开工建设	靖远县水务局	李文斌	白银市	否

2	亚行贷款甘肃环境可持续发展项目（2111-620000-04-01-571363）	亚行贷款2019-2021年备选项目规划，亚洲开发银行贷款约1.4亿欧元。主要建设内容：重点支持张掖市甘州区菜果畜循环农业产业园示范项目、金昌市永昌县金川峡水源地生态保护示范项目、白银市平川区废弃矿区生态治理修复示范项目、定西市临洮县沿河生态休闲农业示范区子项目、天水市秦州区山地生态康养示范项目等5个子项目	2023-2028	208700	目前已完成可研报告批复和资金申请报告批复，亚行已批复项目贷款，完成选聘招标代理机构工作	5000	加快工作进度，完成开展勘察设计单位招标和勘察、设计工作；督促各子项目办按照初步采购计划办理相关用地手续；协调各子项目办完成环评审批工作。预计2023年10月开工建设	甘肃文旅产业集团有限公司	华亚威	甘肃文旅产业集团有限公司	否
(三) 交通物流项目 (3个)				3054970		165000					
1、铁路项目(1个)				300000		15000					
1	红沙梁至明水煤炭铁路专用线项目	起点柳红铁路红沙梁站，终点明水南，线路全长92公里	2023-2026	300000	已完成可研报告编制工作，正在开展土地预审和社会稳定风险评估	15000	完成线路路基建设	酒泉市发展和改革委员会	王雄蛟	酒泉市	否
2、高等级公路项目(2个)				2754970		150000					
1	S35景泰至礼县高速公路景泰至靖远段（2207-620000-04-01-518593）	新建高速公路97.753公里 一级公路9.98公里，二级公路37.092公里	2023-2027	1683170	已完成社稳评价和土地预审等前置性手续及工可研报告	100000	全面开工建设并完成桥涵、隧道等主要构造物建设	白银市交通运输局	忽建强	白银市	否
2	G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州过境段（兰州九州北至兰州南）（2111-620000-04-01-804632）	路线全长18.189公里	2023-2027	1071800	项目工程可行性研究报告以及工可审批所需社稳评估前置手续已完成编制，规划选址与用地预审已取得批复	50000	预计完成社会人投资招标、组建项目公司、完成征地拆迁、施工场地建设等工作，争取年内项目开工建设	甘肃省交通运输厅投融资管理办公室	赵河清	省交通运输厅	否
(四) 能源项目 (5个)				5140000		84000					
1	华池县50万千瓦新能源项目 2208-621000-60-05-753260	建设25万千瓦风电项目和25万千瓦光伏项目，配备5MW/150MWh储能设备。新建2座330KV升压站及1座330KV汇集站	2023-2024	300000	正在办理项目用地预审与选址意见书，编制《可行性研究报告》《电力系统接入方案》	50000	完成风电项目30%施工量，完成光伏项目30%施工量。并建设电力线路外送通道和配套储能项目	甘肃瑞庆新能源集团有限公司	郑新锋	庆阳市	否
2	甘龙源环县芦家湾30万千瓦新能源项目	建设20万千瓦风电和10万千瓦光伏新能源发电，配套建设新型储能设备，同步建设330KV升压站及送出线路	2023-2024	185000	已完成项目微观选址工作，正在编制可研报告，办理用地预审文件及稳评备案	20000	争取年底前开工建设，完成10万千瓦光伏项目基础	龙源（环县）新能源有限公司	孙强	庆阳市	否

3	甘肃至浙江±800千伏特高压直流输电工程	新建±800换流站2座，容量800万千瓦，直流线路长度445公里	2023-2025	2700000	正在开展项目可研论证，完成后及时上报核准	10000	开展项目可研及前期工作，获得核准批复并开工建设	国网甘肃省电力公司	叶 军	国网甘肃省电力公司	否
4	东乡县抽水蓄能电站项目	本蓄能电站初选4台单机为300MW的水泵水轮发电机组，总装机容量1200MW电站连续满发小时数6h(含1h备用)	2023-2028	1000000	预可研已通过评审	2000	完成前期工作并争取开工建设。	国网新源控股有限公司	侯清国	临夏州	是
5	永登县抽水蓄能电站项目	项目位于永登县，初拟装机规模120万kW，额定水头327米，连续满发小时数为6小时，具备日调节能力，上水库正常蓄水位2879米，死水位米	2023-2025	955000	正在办理前期手续	2000	完成前期工作，力争开工建设	永登县发改局	王成武	兰州市	否
(五) 产业转型升级及科技创新项目 (1个)				1485900		15000					
1	陕煤集团甘肃投资有限公司玉门新能源可降解材料碳中和产业园60万吨/年可降解材料项目	用地面积3000亩，建设60万吨/年可降解材料生产线	2023-2027	1485900	已完成备案、选址和勘测定界，取得化工用地选址核查意见，正在签订土地出让合同；环评报告已编制正在修改；节能报告和置换方案已上报省发改委；化工部分基础设计已委托开展，化工总图已初步形成	15000	完成年度建设任务	陕煤集团甘肃投资有限公司	宋世杰	酒泉市	否
(六) 社会民生项目 (1个)				43500		6000					
1	兰州大学第一医院儿童医学中心	拟新建儿童医学中心一栋，建设内容主要包括儿科门诊、儿科康复、儿童手术部等重大疾病救治设施建设	2023-2027	43500	年底完成可研批复、设计单位招标	6000	完成项目整体规划设计，办理完成施工许可证等前期手续，施工单位、监理单位招标完成后开始土建施工	兰大一院	李 汛	省卫健委	否