

附件

2024 年全市重大产业项目投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工竣工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
合计 381 个						22250000						
一、先进制造业项目 (329 个)						19475000						
(一) 机电装备 (109 个)						5780000						
1	沭阳兴锋科技	续建	沭阳经开区	2023.3-2024.12	建筑面积 26 万平方米，购置激光落料机、激光切割机、焊接机等设备，年产物流智能推车 400 万台	70000	自筹	投资 15000 万元，厂房装饰装修	投资 25000 万元，厂房完工，附属设施施工，设备购置	投资 15000 万元，设备安装调试，表面处理、注塑试生产，消防、绿化完工	投资 15000 万元，设备安装调试，试生产	沭阳县
2	沭阳帕科智能环保设备	续建	沭阳经开区	2023.3-2024.12	建筑面积 12 万平方米，购置激光落料机、焊接机、龙门加工中心等设备，年产环保再生回收专用装备 1000 台套	70000	自筹	投资 15000 万元，办公楼、厂房基础施工	投资 15000 万元，办公楼主体完工、厂房主体施工	投资 15000 万元，厂房内部装修，办公楼内部装修	投资 25000 万元，厂房、办公楼竣工，设备安装调试	沭阳县
3	沭阳华沐智能	新开工	沭阳经开区	2024.1-2026.12	建筑面积 50 万平方米，购置芯片封装机、贴片线、机器人控制系统生产线等设备，年产工业机器人 5 万台	300000	自筹	投资 90000 万元，厂房改造装修，设备购置	投资 70000 万元，厂房改造装修，设备购置安装	投资 70000 万元，设备安装调试	投资 70000 万元，试生产	沭阳县
4	沭阳浪潮数字科技	新开工	沭阳经开区	2024.1-2026.12	建筑面积 80 万平方米，购置 PCB 镀铜生产线、四门氮气烤箱、真空热压机等设备，主要生产 AI 服务器、高端存储、散热模组、储能模组和电源芯片等	300000	自筹	投资 35000 万元，7、8、9、10 车间 TP 模组前置层组装	投资 35000 万元，7、8、9、10 车间 TP 模组前置层组装	投资 160000 万元，服务器生产线投产，光猫机顶盒产线投产，超算中心架设	投资 70000 万元，车载模组、贴片模组、服务器壳体等车间投产	沭阳县
5	沭阳新界高端智能装备	新开工	沭阳经开区	2024.5-2026.5	建筑面积 31 万平方米，购置数控车床、电机绕线机、注塑机等设备，年产智能屏蔽泵等系列产品 300 万台套	150000	自筹	投资 5000 万元，基础施工	投资 25000 万元，厂房基础施工	投资 50000 万元，厂房基础、主体施工	投资 70000 万元，厂房主体施工，设备购置	沭阳县
6	沭阳富银新材料科技	新开工	沭阳经开区	2024.1-2025.12	建筑面积 15 万平方米，购置注塑机、焊接机、冲压机等设备，主要生产手机结构件、储能配件和新能源汽车配件	100000	自筹	投资 10000 万元，厂房装饰装修	投资 40000 万元，厂房完工，设备购置	投资 30000 万元，设备安装调试	投资 20000 万元，设备安装调试，试生产	沭阳县
7	沭阳以静制动科技	新开工	沭阳县马厂镇	2024.3-2025.12	建筑面积 14 万平方米，购置加工中心、数控车床等设备，年产刹车系统 350 万套	80000	自筹	投资 5000 万元，土方工程施工	投资 25000 万元，厂房基础，主体施工	投资 25000 万元，厂房主体施工	投资 25000 万元，厂房主体施工	沭阳县
8	沭阳三良科技二期	新开工	沭阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 10 万平方米，购置数控车床、轮胎钢丝圈挤出机、螺杆挤压机等设备，年产高性能特种轮胎 110 万套	150000	自筹	投资 20000 万元，厂房基础施工	投资 45000 万元，厂房主体施工，设备购置	投资 45000 万元，厂房主体完工，设备购置	投资 40000 万元，设备安装调试，试生产	沭阳县
9	沭阳瑞泰光学镜头组件	新开工	沭阳经开区	2024.1-2025.12	建筑面积 6 万平方米，购置走心机、抛光机、高精度分析仪等设备，年产光学镜头组件 1900 万只	50000	自筹	投资 15000 万元，厂房购置，装饰装修	投资 15000 万元，厂房装修，设备购置	投资 15000 万元，附属工程施工，部分设备安装调试	投资 5000 万元，部分设备安装调试，试生产	沭阳县
10	沭阳瑞博科技	新开工	沭阳经开区	2024.4-2024.12	建筑面积 5 万平方米，购置三轴、四轴 CNC 机加工中心，主要生产手机金属结构件	60000	自筹	投资 10000 万元，设备购置	投资 20000 万元，三轴 CNC 数控机床购置、安装	投资 20000 万元，四轴 CNC 数控机床购置、安装	投资 10000 万元，设备安装调试，试生产	沭阳县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
11	沭阳罗军机械	新开工	沭阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 3.8 万平方米,购置激光切割机、数控剪板机、折弯机等设备,年产抛丸机 30 台套	50000	自筹	投资 3000 万元,厂房购置	投资 15000 万元, 厂房改造、施工	投资 25000 万元, 厂房装修, 设备购置	投资 7000 万元, 设备安装调试, 试生产	沭阳县
12	沭阳力思龙铝业	新开工	沭阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 3 万平方米, 购置数控剪板机、数控车床、冲孔机等设备, 年产铝构件 20 万吨	40000	自筹	投资 6000 万元, 厂房基础施工	投资 20000 万元, 厂房立柱、墙体及钢结构施工	投资 10000 万元, 厂房屋面及地坪浇筑, 消防、水电工程施工	投资 4000 万元, 内部装修, 部分设备进厂安装调试	沭阳县
13	沭阳云储新能源科技	新开工	沭阳县胡集镇	2024.3-2024.12	建筑面积 3.6 万平方米, 购置成型机、预发泡机、冷却塔等设备, 年产汽车橡胶管路产品 7000 吨	40000	自筹	投资 3000 万元, 土地平整	投资 5000 万元, 厂房基础、主体施工, 办公楼一层施工	投资 15000 万元, 厂房屋面及地坪浇筑, 办公楼 2、3 层施工, 部分设备进场安装	投资 17000 万元, 厂房、办公楼及附属工程竣工, 设备试生产	沭阳县
14	沭阳通港重工港口吊具	新开工	沭阳县胡集镇	2024.3-2024.12	建筑面积 3.5 万平方米, 购置折弯机、锯床、激光切割机等设备, 年产 2 万吨港口吊具及相关零部件产品	40000	自筹	投资 3000 万元, 土地平整	投资 5000 万元, 厂房基础施工	投资 15000 万元, 厂房主体施工, 设备购置	投资 17000 万元, 厂房、办公楼及附属工程竣工, 设备安装调试	沭阳县
15	沭阳燕赵电机二期	新开工	沭阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 2 万平方米, 购置冲压机、胶泵、注塑机等设备, 主要生产电机	30000	自筹	投资 5000 万元, 厂房基础施工	投资 7000 万元, 厂房主体施工	投资 10000 万元, 厂房主体完工, 设备购置	投资 8000 万元, 设备安装调试, 试生产	沭阳县
16	沭阳海拉子杰新材料	新开工	沭阳县悦来镇	2024.1-2024.12	建筑面积 2 万平方米, 购置双螺杆挤出机、立式高混机、切断机等设备, 主要生产汽车零部件	20000	自筹	投资 6000 万元, 厂房建设、地面厂区硬化	投资 8000 万元, 办公楼、研发楼装修, 设备购置	投资 4000 万元, 设备安装调试	投资 2000 万元, 试生产	沭阳县
17	沭阳互泰环保科技有限公司	新开工	沭阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 3 万平方米, 购置龙门数控机床、锻压机、冲压机、破碎机等设备, 年产各类汽车零部件 3000 吨	20000	自筹	投资 3000 万元, 厂房基础建设	投资 10000 万元, 厂房主体建设, 厂区附属工程建设	投资 5000 万元, 厂房完工, 设备订购	投资 2000 万元, 设备安装调试	沭阳县
18	沭阳远大智能装备	新开工	沭阳经开区	2024.5-2025.6	建筑面积 2 万平方米, 购置加工中心、控制系统等设备, 年产高端数控机床、龙门等 600 台套	10000	自筹	投资 2000 万元, 厂房购买	投资 2000 万元, 厂房装修	投资 3000 万元, 设备购置、安装	投资 3000 万元, 设备安装调试, 试生产	沭阳县
19	沭阳法尔斯金属材料	新开工	沭阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 2 万平方米, 购置切割机、冲压机、点压焊机等设备, 主要生产各种金属材料制品	15000	自筹	投资 1000 万元, 厂房基础施工	投资 3000 万元, 厂房立柱、墙体及钢结构施工, 办公楼改造施工	投资 6000 万元, 附属工程施工, 部分设备进场安装	投资 5000 万元, 厂房、附属工程竣工, 设备安装调试, 试生产	沭阳县
20	沭阳泰克超硬磨料	新开工	沭阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 1.5 万平方米, 购置数控磨床、钻孔机、数控切割机设备等, 年产金刚石制品及配件 1 万套	10000	自筹	投资 5000 万元, 厂房改建、室内外装修	投资 2000 万元, 厂房改建, 附属工程施工	投资 2000 万元, 采购设备, 水电消防安装	投资 1000 万元, 设备安装调试, 试生产	沭阳县
21	沭阳奥鑫精密科技	新开工	沭阳县钱集镇	2024.1-2024.12	建筑面积 1 万平方米, 购置大型磨床、普通冲床、液压机等设备, 年产电动机定子 300 万套、光传感器 1000 套	10000	自筹	投资 1000 万元, 厂房基础施工	投资 1200 万元, 1、2 厂房主体施工	投资 6000 万元, 厂房完工, 设备购置	投资 1800 万元, 厂房装修及配套设施施工, 设备安装调试	沭阳县
22	沭阳邦丽医疗科技	新开工	沭阳经开区	2024.3-2024.12	建筑面积 1.5 万平方米, 购置激光切割机、数控雕刻机等设备, 主要生产医疗病床、导医台等医疗设备	10000	自筹	投资 2500 万元, 厂房改造	投资 2000 万元, 设备进场安装调试	投资 5000 万元, 设备安装调试, 附属工程施工	投资 500 万元, 试生产	沭阳县
23	沭阳友翼食品设备	新开工	沭阳经开区	2024.3-2024.12	建筑面积 1 万平方米, 购置激光切割机、焊接机等设备, 主要生产食品生产设备、厨房设备	10000	自筹	投资 500 万元, 购买厂房装修	投资 3000 万元, 新建地块厂房基础、主体施工	投资 4000 万元, 新建厂房主体施工、设备购置	投资 2500 万元, 设备安装调试, 试生产	沭阳县
24	沭阳特固紧固件	新开工	沭阳县庙头镇	2024.2-2024.11	建筑面积 1 万平方米, 购置螺栓机、冷镦机、螺丝成型机等设备, 年产紧固件 10 亿只	10000	自筹	投资 3500 万元, 厂房主体施工	投资 4000 万元, 办公楼、厂房封顶	投资 2000 万元, 设备安装调试, 附属工程施工	投资 500 万元, 试生产	沭阳县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
25	沐阳天翔钢圈制造	新开工	沐阳县十字街道	2024.1-2024.12	建筑面积 1 万平方米, 购置激光数控切割机、液压机、机械压力机等设备, 主要生产多用途机械车轮	10000	自筹	投资 2000 万元, 厂房装修施工	投资 2000 万元, 厂房装修、设备购置	投资 3000 万元, 设备安装调试	投资 3000 万元, 试生产	沐阳县
26	泗阳斯特利通信	续建	泗阳开发区	2023.9-2024.12	建筑面积 9 万平方米, 购置成型机、注胶机等设备, 主要生产铠装光缆、特种光电缆及相关连接器组件	80000	自筹	投资 10000 万元, 厂房主体施工	投资 60000 万元, 厂房主体完工, 购置设备	投资 5000 万元, 厂房装修, 配套设施施工	投资 5000 万元, 设备进场安装调试	泗阳县
27	泗阳铭创光电	续建	泗阳高新区	2023.9-2025.4	建筑面积 9 万平方米, 购置全自动绕线机、磁芯组装机等设备, 主要生产多功能复合片、防眩照明电器等	60000	自筹	投资 10000 万元, 厂房主体施工	投资 45000 万元, 厂房主体完工, 购置设备	投资 3000 万元, 厂房装修, 配套设施施工	投资 2000 万元, 部分设备进场安装调试	泗阳县
28	泗阳联康测控二期	续建	泗阳开发区	2023.4-2024.12	建筑面积 6 万平方米, 购置贴片机、印刷机、回流焊等设备, 主要生产电子测试自动化控制系统	50000	自筹	投资 5000 万元, 厂房装修	投资 40000 万元, 购置设备	投资 3000 万元, 部分设备进场	投资 2000 万元, 设备安装调试, 试生产	泗阳县
29	泗阳曼威电梯	续建	泗阳开发区	2023.10-2025.2	建筑面积 7.6 万平方米, 购置智能化喷塑烘干流水线、机器人门板流水线、多功能加工中心等设备, 主要生产电梯等设备	60000	自筹	投资 8000 万元, 厂房主体施工	投资 45000 万元, 厂房主体完工, 购置设备	投资 5000 万元, 厂房装修, 配套设施施工	投资 2000 万元, 部分设备进场	泗阳县
30	泗阳苏创电力	续建	泗阳高新区	2023.9-2024.12	建筑面积 6.8 万平方米, 购置折弯机、剪板机等设备, 主要生产高低压成套开关柜	60000	自筹	投资 8000 万元, 厂房主体施工	投资 45000 万元, 厂房主体完工, 购置设备	投资 4000 万元, 厂房装修, 配套设施施工	投资 3000 万元, 设备进场安装调试, 试生产	泗阳县
31	泗阳康纳精密科技	新开工	泗阳开发区	2024.6-2026.12	建筑面积 18 万平方米, 购置激光机、冲压机、折弯成型机等设备, 年产新能源汽车零部件 10 万套、医疗康养设备 5 万套、非标自动化设备 600 套	50000	自筹		投资 5000 万元, 厂房基础施工	投资 8000 万元, 厂房主体施工	投资 37000 万元, 厂房主体施工, 购置设备	泗阳县
32	泗阳汇千家机械	新开工	吴泗工业园	2024.9-2025.12	建筑面积 11 万平方米, 购置数控车床等设备, 主要生产喷水织机、喷水织机、纺纱机等产品	30000	自筹			投资 5000 万元, 厂房基础施工	投资 25000 万元, 厂房主体施工, 购置部分设备	泗阳县
33	泗阳永能电气	新开工	泗阳高新区	2024.6-2025.9	建筑面积 9 万平方米, 购置数控摆式剪板机、激光切割机等设备, 主要生产配电开关控制器等电力设备	30000	自筹		投资 3000 万元, 厂房基础施工	投资 5000 万元, 厂房主体施工	投资 22000 万元, 厂房主体完工, 购置部分设备	泗阳县
34	泗阳智杰机电装备	新开工	泗阳高新区	2024.4-2025.10	建筑面积 12 万平方米, 购置贴片机、焊接机等设备, 主要生产变频器等	50000	自筹		投资 8000 万元, 厂房基础施工	投资 15000 万元, 厂房主体施工	投资 27000 万元, 厂房主体施工, 购置部分设备	泗阳县
35	泗阳中科智慧水务系统	新开工	吴泗工业园	2024.4-2025.12	建筑面积 8 万平方米, 购置焊接机、水表自动校准台等设备, 年产系列化智能水表、电磁流量计、水质监测器等设备 10 万台	40000	自筹		投资 8000 万元, 厂房基础施工	投资 10000 万元, 厂房主体施工	投资 22000 万元, 厂房主体施工, 购置部分设备	泗阳县
36	泗阳蓝博环保装备	新开工	吴泗工业园	2024.6-2025.12	建设面积 7 万平方米, 购置高压静电除尘、固体废物检测、催化燃烧等设备, 主要生产气体处理机械设备	40000	自筹		投资 3000 万元, 厂房基础施工	投资 15000 万元, 厂房主体施工	投资 22000 万元, 厂房主体施工, 购置部分设备	泗阳县
37	泗阳材梓智能装备	新开工	泗阳开发区	2024.1-2024.12	建筑面积 6 万平方米, 购置折弯机、切边机等设备, 主要生产物流装备与汽车零部件等	60000	自筹	投资 5000 万元, 厂房基础施工	投资 8000 万元, 厂房主体施工	投资 42000 万元, 厂房主体施工、装修施工, 购置设备	投资 5000 万元, 配套设施施工, 设备进场安装调试	泗阳县
38	泗阳四十禧科技	新开工	泗阳开发区	2024.4-2025.3	建筑面积 3.2 万平方米, 购置焊接机、折弯机、切割机等设备, 主要生产农产品收割机	15000	自筹		投资 3000 万元, 厂房基础施工	投资 3000 万元, 厂房主体施工	投资 9000 万元, 厂房主体施工, 购置设备	泗阳县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
39	泗阳兴运电力	新开工	泗阳开发区	2024.1-2024.12	建筑面积 3 万平方米, 购置折弯机、切割机等设备, 主要生产输配电用金属结构件	30000	自筹	投资 2000 万元, 厂房基础施工	投资 3000 万元, 厂房主体施工	投资 20000 万元, 厂房主体完工、装修施工, 购置设备	投资 5000 万元, 配套设施施工, 设备进场安装调试	泗阳县
40	泗阳凯麒斯智能装备	新开工	泗阳开发区	2024.1-2024.12	建筑面积 2.6 万平方米, 购置台式攻丝机、台式钻床、数控车床等设备, 主要生产机械零部件	20000	自筹	投资 1000 万元, 厂房基础施工	投资 2000 万元, 厂房主体施工	投资 16000 万元, 厂房主体完工、装修施工, 购置设备	投资 1000 万元, 设备进场安装调试, 试生产	泗阳县
41	泗阳格棱美二期	新开工	泗阳高新区	2024.3-2024.12	建筑面积 2 万平方米, 购置激光切割机、加工中心等设备, 主要生产机械设备、五金建材等	20000	自筹	投资 1000 万元, 厂房基础施工	投资 2000 万元, 厂房主体施工	投资 16000 万元, 厂房主体完工、装修施工, 购置设备	投资 1000 万元, 设备进场安装调试, 试生产	泗阳县
42	泗洪瀚特船舶	续建	泗洪开发区	2022.9-2025.12	建筑面积 48 万平方米, 购置镗缸机、数控深孔钻等设备, 年产舰船配套柴油机气缸套 10 万套	200000	自筹	投资 20000 万元, 厂房施工; 投资 30000 万元, 设备订购	投资 20000 万元, 厂房施工; 投资 40000 万元, 设备订购	投资 20000 万元, 厂房完工; 投资 40000 万元, 设备进场	投资 30000 万元, 设备安装调试	泗洪县
43	泗洪云讯眼视医疗器械	续建	泗洪开发区	2023.10-2025.12	建筑面积 28 万平方米, 购置数控机床、磨边机、喷涂机等设备, 年产智能眼视光设备 300 万套、AI 眼镜 200 万套、眼科医疗器械耗材 3000 万套	250000	自筹	投资 36000 万元, 厂房改造完成	投资 30000 万元, 厂房装修完成; 投资 100000 万元, 设备订购	投资 54000 万元, 设备安装	投资 30000 万元, 设备安装调试完成, 部分投产	泗洪县
44	泗洪飞奔科技	续建	泗洪开发区	2023.2-2024.12	建筑面积 14 万平方米, 购置大型加工中心、数控机床、焊接机等设备, 年产沙滩车、景区代步车、观光车 3 万台	80000	自筹	投资 8000 万元, 厂房施工; 投资 10000 万元, 设备订购	投资 10000 万元, 厂房完工; 投资 20000 万元, 设备进场安装	投资 21000 万元, 设备安装	投资 11000 万元, 设备安装调试完成, 投产	泗洪县
45	泗洪永坚精机	续建	泗洪开发区	2022.9-2024.12	建筑面积 21.2 万平方米, 购置数控车床、加工中心、磨床等设备, 年产缸头 150 万件、水冷板 100 万件、进气管 1000 万件	50000	自筹	投资 4000 万元, 厂房施工; 投资 10000 万元, 设备订购	投资 6000 万元, 厂房完工; 投资 10000 万元, 设备进场安装	投资 12000 万元, 设备安装	投资 8000 万元, 设备安装调试, 投产	泗洪县
46	泗洪罗茨机械	续建	泗洪开发区	2022.5-2024.6	建筑面积 6.9 万平方米, 购置电动摩擦压力机、冲床、空气压缩机等设备, 年产汽车变速箱齿轮齿轴 2.5 万吨、汽车底盘连接件 2.5 万吨	10000	自筹	投资 1000 万元, 厂房完工; 投资 5000 万元, 设备安装	投资 4000 万元, 设备安装调试, 投产			泗洪县
47	泗洪弘远机械	续建	常泗园区	2023.1-2024.12	建筑面积 4.6 万平方米, 购置数控扎丝机、三坐标检测设备、空压机等设备, 年产半导体零部件 14.5 万件、柴油机零部件 3 万件	10000	自筹	投资 1500 万元, 厂房施工; 投资 1000 万元, 设备订购	投资 1300 万元, 厂房施工; 投资 1200 万元, 设备订购	投资 1200 万元, 厂房施工; 投资 1300 万元, 设备订购	投资 1000 万元, 厂房完工; 投资 1500 万元, 设备安装调试, 投产	泗洪县
48	泗洪瀚宏精密制造	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.12	建筑面积 42 万平方米, 购置 CNC 加工中心、镗缸机、数控深孔钻等设备, 年产船用往复活塞内燃机、车用电机、汽轮机等 130 万套	250000	自筹	投资 40000 万元, 厂房施工	投资 60000 万元, 厂房施工; 投资 30000 万元, 设备订购	投资 50000 万元, 厂房施工; 投资 30000 万元, 设备订购	投资 20000 万元, 厂房施工; 投资 20000 万元, 设备订购	泗洪县
49	泗洪迪特新材料	新开工	泗洪开发区	2024.2-2025.12	建筑面积 19.8 万平方米, 购置加工中心、数控机床、数控磨床等设备, 年产高强度螺栓 5 万吨	120000	自筹	投资 5000 万元, 厂房施工	投资 15000 万元, 厂房施工; 投资 18000 万元, 设备订购	投资 15000 万元, 厂房施工; 投资 45000 万元, 设备订购	投资 5000 万元, 部分厂房完工; 投资 17000 万元, 部分设备进场	泗洪县
50	泗洪聚芯微信息科技	新开工	泗洪开发区	2024.3-2025.12	建筑面积 12.4 万平方米, 购置上板机、回流焊、波峰焊等设备, 年产新能源主控板整机 700 万套、工业电脑整机 20 万套	60000	自筹	投资 3000 万元, 厂房施工	投资 6000 万元, 厂房施工; 投资 10000 万元, 设备订购	投资 5000 万元, 厂房施工; 投资 20000 万元, 设备订购	投资 3000 万元, 部分厂房完工; 投资 13000 万元, 设备进场安装	泗洪县
51	泗洪尚佳铝业二期	新开工	常泗园区	2024.1-2024.12	建筑面积 6.6 万平方米, 购置锯切机、电火花机、车床、镗雕机等设备, 年产铝制品 10 万吨	100000	自筹	投资 26000 万元, 厂房施工	投资 10000 万元, 厂房施工; 投资 15000 万元, 设备订购	投资 14000 万元, 厂房施工; 投资 12000 万元, 设备订购	投资 8000 万元, 附属配套完工; 投资 15000 万元, 部分设备安装调试	泗洪县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
52	泗洪弘锦智能制造	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 8.2 万平方米,购置热模锻产线、加工中心等设备,年产链轨节 800 万件、轮毂 900 万件	60000	自筹	投资 2000 万元,厂房施工;投资 6000 万元,设备订购	投资 6000 万元,厂房完工;投资 9000 万元,设备订购	投资 16000 万元,设备进场安装	投资 21000 万元,设备安装调试完成,部分投产	泗洪县
53	泗洪三优同际重工	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.12	建筑面积 8 万平方米,购置卧式加工中心、数控机床等设备,年产减速机 300 万套	60000	自筹	投资 4500 万元,厂房装修改造;投资 5500 万元,设备订购	投资 1500 万元,厂房装修改造完成;投资 19500 万元,设备进场	投资 14000 万元,设备安装	投资 10000 万元,设备安装调试;投资 5000 万元,部分试生产	泗洪县
54	泗洪达菲特科技	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 4.6 万平方米,购置机械手、注塑机、冲床等设备,年产滤清器 8000 万支	30000	自筹	投资 2500 万元,厂房施工;投资 2000 万元,设备订购	投资 3500 万元,厂房施工;投资 6000 万元,设备订购	投资 2000 万元,厂房完工;投资 7000 万元,设备订购	投资 7000 万元,设备进场安装调试,试生产	泗洪县
55	泗洪华阳智能装备	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 3.6 万平方米,购置自动绕线机、搪锡一体机、自动拼骨架机等设备,年生产精密电机 8000 万台	30000	自筹	投资 3000 万元,厂房施工;投资 2000 万元,设备订购	投资 3500 万元,厂房施工;投资 3500 万元,设备订购	投资 3000 万元,厂房完工;投资 9000 万元,设备进场	投资 6000 万元,设备安装调试,部分投产	泗洪县
56	泗洪超盛汽车零部件	新开工	泗洪开发区	2024.1-2024.12	建筑面积 5 万平方米,购置橡胶注射机、胶管定型机、数控车床等设备,年产汽车悬挂摆臂 500 万套、涡轮增压管 2000 万根	50000	自筹	投资 2500 万元,厂房施工;投资 7000 万元,设备订购	投资 3500 万元,厂房施工;投资 10000 万元,设备订购	投资 6000 万元,厂房完工;投资 11000 万元,设备进场安装	投资 10000 万元,设备安装调试,投产	泗洪县
57	泗洪锐之利智能科技	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 4.3 万平方米,购置车床、磨床、锯床等设备,年产刀片 400 万片	30000	自筹	投资 3000 万元,厂房施工	投资 4000 万元,厂房施工;投资 5000 万元,设备订购	投资 2000 万元,厂房施工;投资 10000 万元,设备订购	投资 2000 万元,厂房完工;投资 4000 万元,设备进场安装	泗洪县
58	泗洪美显光电	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 4.3 万平方米,购置贴片机、回流焊、注塑机等设备,年产 LED 穿孔灯 30 亿颗、LED 模组 10 亿片、灯条 8 亿片	30000	自筹	投资 3000 万元,厂房施工	投资 3000 万元,厂房施工;投资 5000 万元,设备订购	投资 3000 万元,厂房完工;投资 7000 万元,设备进场	投资 9000 万元,设备安装调试完成,部分投产	泗洪县
59	泗洪派力恩汽车配件	新开工	泗洪开发区	2024.1-2024.12	建筑面积 5 万平方米,购置压铸机、数控车床、旋风铣床等设备,年产减速箱、齿轮箱等汽车零部件 11000 万套	50000	自筹	投资 3000 万元,厂房施工;投资 5000 万元,设备订购	投资 6000 万元,厂房施工;投资 11000 万元,设备订购	投资 6000 万元,厂房完工;投资 11000 万元,设备进场安装	投资 8000 万元,设备安装调试,投产	泗洪县
60	泗洪启非凡电子	新开工	泗洪开发区	2024.1-2024.12	建筑面积 3.3 万平方米,购置注塑机、烘干机、数控车床等设备,年产 20 万套充电桩机械组装设备	40000	自筹	投资 4000 万元,厂房施工	投资 2000 万元,厂房施工;投资 20000 万元,设备订购	投资 6000 万元,厂房完工;投资 3000 万元,设备进场安装	投资 5000 万元,设备安装调试完成,投产	泗洪县
61	泗洪华毅数控	新开工	泗洪开发区	2024.3-2025.6	建筑面积 4.8 万平方米,购置加工中心、升降卧式铣床、数控车床等设备,年产机械传动部件 3 万件	20000	自筹	投资 1000 万元,厂房施工	投资 2000 万元,厂房施工;投资 4000 万元,设备订购	投资 2000 万元,厂房施工;投资 5000 万元,设备订购	投资 2000 万元,厂房完工;投资 4000 万元,设备进场安装	泗洪县
62	泗洪华瀚汽车零部件	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 3.5 万平方米,购置螺栓成型机、螺母成型机、CNC 数控机床等设备,年生产汽车紧固件 2 万吨	20000	自筹	投资 500 万元,厂房施工;投资 1000 万元,设备订购	投资 1500 万元,厂房施工;投资 2500 万元,设备订购	投资 2000 万元,厂房施工;投资 6000 万元,设备订购	投资 3000 万元,厂房完工;投资 3500 万元,设备进场安装	泗洪县
63	泗洪萃华新材料	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 3.6 万平方米,购置印刷机、贴片机、回流焊等设备,年产贴片 500 万片、导热垫片 1000 吨	20000	自筹	投资 1000 万元,厂房施工;投资 2000 万元,设备订购	投资 2000 万元,厂房施工;投资 3000 万元,设备订购	投资 2000 万元,厂房施工;投资 3000 万元,设备订购	投资 2000 万元,厂房完工;投资 5000 万元,设备进场安装调试	泗洪县
64	泗洪虹洲智造科技	新开工	泗洪开发区	2024.1-2024.12	建筑面积 3.5 万平方米,购置铣床、数控深孔钻、CNC 数控机床等设备,年产塑胶模座、压铸模座 6 万套	30000	自筹	投资 1500 万元,厂房施工;投资 5500 万元,设备订购	投资 4000 万元,厂房完工;投资 4000 万元,设备进场	投资 9000 万元,设备安装	投资 6000 万元,设备安装调试,投产	泗洪县
65	泗洪恒众科技	新开工	泗洪县界集镇	2024.4-2024.12	建筑面积 2.5 万平方米,购置数控折弯机、螺旋空气压缩机、数控车床等设备,年产机械零部件 500 万件	20000	自筹		投资 4000 万元,厂房装修;投资 3000 万元,设备订购	投资 7000 万元,设备订购	投资 6000 万元,设备安装调试,投产	泗洪县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
66	泗洪鑫鼎鸿机械	新开工	常泗园区	2024.1-2024.12	建筑面积 2.4 万平方米，购置龙门式加工中心、三坐标检测设备、空压机等设备，年产机械零部件 6 万件	20000	自筹	投资 5000 万元，厂房施工	投资 3000 万元，厂房施工；投资 2000 万元，设备订购	投资 2300 万元，厂房施工；投资 3200 万元，设备订购	投资 1500 万元，厂房完工；投资 3000 万元，设备安装调试，投产	泗洪县
67	泗洪璟畅金属制造	新开工	泗洪县大楼街道	2024.4-2024.12	建筑面积 2 万平方米，购置切割机、打磨机、焊机等设备，年产钢结构 2 万吨	20000	自筹		投资 3000 万元，厂房施工；投资 1500 万元，设备订购	投资 4000 万元，厂房施工；投资 5000 万元，设备订购	投资 3500 万元，附属工程完工；投资 3000 万元，设备安装调试，投产	泗洪县
68	宿豫北斗智能驾舱	续建	宿迁高新区	2022.10-2025.12	建筑面积 45 万平方米，购置贴片线、波峰焊、选择焊等设备，年产汽车智能驾驶座舱及域集成控制系统 200 万套	150000	自筹	投资 20000 万元，研发地段基础施工；10000 万元，研发地段主体施工	投资 30000 万元，研发地段主体施工	投资 15000 万元，研发地段主体完工；投资 30000 万元，二次结构及消防安装施工	投资 10000 万元，附属工程施工；投资 35000 万元，设备安装调试，试运行	宿豫区
69	宿豫索智机器人	续建	宿迁高新区	2023.1-2025.6	建筑面积 35 万平方米，购置切割机、铣削机、波峰焊机等设备，年产运输、搬运机器人及专用配件 10 万套	80000	自筹	投资 15000 万元，厂房主体施工	投资 20000 万元，厂房主体施工，部分附属设施施工	投资 30000 万元，厂房二次结构施工	投资 15000 万元，厂房二次结构施工，厂房装修	宿豫区
70	宿豫苏科新材料	续建	张家港园区	2023.5-2025.12	建筑面积 15 万平方米，购置模具、液压机等设备，年产高精度模具 1 万台及汽车零部件 16 万套	70000	自筹	投资 15000 万元，一期主体施工，二期桩基工程	投资 20000 万元，一期附属工程施工、室内装修，二期桩基、基础施工	投资 20000 万元，配电房建设，二期基础施工、主体施工	投资 15000 万元，二期主体施工，二次结构施工	宿豫区
71	宿豫项王机械三期	续建	宿迁高新区	2023.7-2024.10	建筑面积 4 万平方米，购置硼砂房、探伤室、滚轮架等设备，年产泵 5000 台、换热器 2000 台、反应釜 400 台、环保成套设备 40 台	30000	自筹	投资 3000 万元，厂房主体施工	投资 9000 万元，附属设施施工	投资 9000 万元，附属设施施工，设备采购	投资 9000 万元，设备安装调试	宿豫区
72	宿豫海尔智能制造	新开工	张家港园区	2024.6-2026.6	建筑面积 60 万平方米，购置车床、冲床、折弯机等设备，年产大型智能洪洗设备 20 万台	80000	自筹		投资 10000 万元，桩基施工	投资 30000 万元，桩基施工，厂房主体施工	投资 40000 万元，厂房主体施工，附属配套工程施工	宿豫区
73	宿豫人民控股电力成套设备	新开工	宿迁高新区	2024.4-2025.12	建筑面积 15.3 万平方米，购置箔式绕线机、高压绕线机、热压机等设备，年产高压变电设备、防爆仪器仪表设备 1.5 万台	70000	自筹		投资 10000 万元，基础施工	投资 20000 万元，基础施工；投资 20000 万元，厂房主体施工	投资 10000 万元，厂房主体施工；投资 10000 万元，厂房主体封顶	宿豫区
74	宿豫中仓智能制造	新开工	宿豫区来龙镇	2024.3-2025.3	建筑面积 6 万平方米，购置机器人焊接机、环保喷塑机、数控折弯机等设备，年产智能化物流设备 4 万套	40000	自筹	投资 3000 万元，桩基施工	投资 6000 万元，基础施工；投资 4000 万，主体施工	投资 12000 万元，主体施工	投资 15000 万元，主体竣工，设备订购	宿豫区
75	宿豫绿金高分子新材料	新开工	宿迁高新区	2024.3-2025.12	建筑面积 7 万平方米，购置焊接机器人、车床、三坐标检测仪等设备，年产高分子加工专用生产线 100 套	30000	自筹	投资 1000 万元，施工进场	投资 4000 万元，基础施工；投资 5000 万元，厂房主体施工	投资 3000 万元，厂房主体完工；投资 6000 万元，消防施工、室内装修	投资 3000 万元，附属设施施工；投资 8000 万元，设备采购安装	宿豫区
76	宿豫长时京浩	新开工	宿迁高新区	2024.1-2025.12	建筑面积 6.8 万平方米，购置注塑机、振动摩擦焊机、机加工等设备，年产乘用车空气弹簧配件 5 万台套	30000	自筹	投资 3000 万元，主体工程基准面完成	投资 7000 万元，主体、钢结构基本完工	投资 10000 万元，屋面及装修工程完成	投资 10000 万元，设备进场调试	宿豫区
77	宿豫广博飞天	新开工	宿迁高新区	2024.1-2025.12	建筑面积 5 万平方米，购置车床、加工中心、铣床等设备，年产蓄热式焚烧炉、环保成套设备 1500 台	30000	自筹	投资 7000 万元，厂房主体施工	投资 5000 万元，厂房主体完工，附属设施施工	投资 6000 万元，附属设施完工，厂房装修；投资 5000 万元，设备采购	投资 3000 万元，厂房装修；投资 4000 万元，设备采购、安装	宿豫区
78	宿豫泰信机械	新开工	张家港园区	2024.6-2025.12	建筑面积 5.6 万平米，购置激光焊接机、超声波焊机设备等，年产桩工机械 1000 台	20000	自筹		投资 5000 万元，基础施工	投资 10000 万元，厂房主体施工	投资 5000 万元，厂房主体施工	宿豫区

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开竣工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
79	宿豫铭驰自动化	新开工	张家港园区	2024.6-2025.12	建筑面积 6.5 万平方米, 购置模具、液压机等设备, 年产汽车零部件、轴承检测设备 3 万台	20000	自筹		投资 5000 万元, 基础施工	投资 10000 万元, 厂房主体施工	投资 5000 万元, 厂房主体施工	宿豫区
80	宿豫祺波智能机械	新开工	张家港园区	2024.5-2025.6	建筑面积 4 万平方米, 购置激光切割机、机械臂破口机、抛丸机等设备, 年产大型机械冲床 1000 台套	20000	自筹		投资 2000 万元, 基础施工	投资 10000 万元, 主体施工, 门窗、外墙施工	投资 3000 万元, 二次结构施工, 附属施工, 室内装修; 投资 5000 万元, 订购设备	宿豫区
81	宿豫长风高科	新开工	张家港园区	2024.9-2025.12	建筑面积 3 万平方米, 购置激光切割机、折弯机、动平衡机等设备, 年产汽车配件生产线 300 条	10000	自筹			投资 4000 万元, 基础施工	投资 6000 万元, 厂房主体施工	宿豫区
82	宿豫奥特重工机械	新开工	宿迁高新区	2024.3-2024.12	建筑面积 3 万平方米, 购置焊钳、送丝机等设备, 主要生产机械焊接生产线	20000	自筹	投资 2000 万元, 厂房内部改造装修及电力安装	投资 5000 万元, 厂房改造完成; 投资 10000 万元, 订购设备	投资 2000 万元, 设备进场安装	投资 1000 万元, 设备安装调试, 试生产	宿豫区
83	宿城广伟科技智能设备	续建	运河宿迁港产业园	2023.9-2024.9	建筑面积 24 万平方米, 购置大型 CNC 加工中心、压铸机等设备, 年产新能源汽车零部件 30 万件和 3C 精密零部件 1000 万件	150000	自筹	投资 50000 万元, 厂房装修完成、部分设备进场	投资 50000 万元, 部分设备进场安装调试	投资 50000 万元, 全部设备进场安装、试生产		宿城区
84	宿城科耐特智能机器人	续建	宿城开发区	2023.8-2025.6	建筑面积 15 万平方米, 购置龙门铣、CNC 加工中心、激光切割机设备等, 年产智能焊接机器人 5000 台	100000	自筹	投资 30000 万元, 厂房主体施工	投资 25000 万元, 厂房主体建设完成, 厂房装修, 设备订购	投资 30000 万元, 厂房装修完成, 附属设施施工, 部分设备进场	投资 15000 万元, 部分设备安装调试, 试生产	宿城区
85	宿城莱柯睿博数字化智能设备	续建	宿城区耿车镇	2023.8-2024.9	建筑面积 10 万平方米, 购置数控车床、全屏贴合机、车板自动成型机等设备, 年产数字化城市公共服务设施 6 万台	50000	自筹	投资 15000 万元, 厂房主体建设完成、厂房装修, 设备订购	投资 20000 万元, 厂房装修完成, 部分设备进场	投资 15000 万元, 设备进场、安装调试, 试生产		宿城区
86	宿城乔那科数控机床	新开工	宿城开发区	2024.6-2025.8	建筑面积 24 万平方米, 购置进口大型机床加工母机、进口高端检测等设备, 年产龙门加工中心 3000 台套	120000	自筹		投资 35000 万元, 基础施工	投资 45000 万元, 主体施工, 设备订购	投资 40000 万元, 主体封顶, 设备安装	宿城区
87	宿城博能精密制造	新开工	宿城开发区	2024.6-2025.12	建筑面积 12 万平方米, 购置造型机、双轴搅拌机、空压机等设备, 主要生产管道、阀门、机械臂	50000	自筹		投资 10000 万元, 基础施工	投资 20000 万元, 基础施工、主体施工	投资 20000 万元, 主体厂房施工, 设备订购	宿城区
88	宿城瑞腾激光	新开工	宿城开发区	2024.3-2024.9	建筑面积 8 万平方米, 购置 PCB 线路板激光刻蚀机、激光切割机设备等, 主要生产激光焊接设备	80000	自筹	投资 30000 万元, 厂房装修, 设备订购	投资 30000 万元, 厂房装修, 部分设备进场	投资 20000 万元, 设备安装调试, 试生产		宿城区
89	宿城民恒半导体智能终端	新开工	运河宿迁港产业园	2024.3-2024.9	建筑面积 5 万平方米, 购置高速精密贴片线、波峰焊接生产线、高精密测试生产线等设备, 年产各类智能终端产品 1500 万台、各类智能产品主板 2500 万片	40000	自筹	投资 10000 万元, 厂房装修	投资 20000 万元, 厂房装修, 设备订购	投资 10000 万元, 设备安装调试, 试生产		宿城区
90	宿城韩南电子	新开工	运河宿迁港产业园	2024.3-2024.9	建筑面积 5 万平方米, 主要购置印刷机、智能测试机等设备, 年产 500 万套电子通信类产品	40000	自筹	投资 10000 万元, 厂房装修	投资 15000 万元, 厂房装修, 设备订购	投资 15000 万元, 设备安装调试, 试生产		宿城区
91	宿城云都电子	新开工	运河宿迁港产业园	2024.2-2024.7	建筑面积 5.3 万平方米, 购置单刀裁切机、磨边机等设备, 主要生产车载显示器、偏光片等	30000	自筹	投资 8000 万元, 厂房洁净车间装修	投资 15000 万元, 厂房装修, 设备进场	投资 7000 万元, 设备安装调试, 试生产		宿城区

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
92	宿城长利电气设备	新开工	宿城区屠园镇	2024.4-2024.11	建筑面积 2.2 万平方米,购置激光切割机、数控剪板机、数控折弯机等设备,年产高低压开关柜 3 万套、永磁真空断路器 1 万套	20000	自筹		投资 8000 万元,厂房主体施工	投资 7000 万元,附属工程施工,厂房主体完工,设备订购	投资 5000 万元,厂房装修,设备调试,试生产	宿城区
93	宿城靖航智能设备	新开工	宿城开发区	2024.3-2024.9	建筑面积 3 万平方米,购置贴片线、组装线、移动终端通信测试仪等设备,年产手机 300 万台、智能穿戴设备 100 万台	20000	自筹	投资 5000 万元,厂房装修	投资 10000 万元,厂房装修,设备订购	投资 5000 万元,设备安装调试,试生产		宿城区
94	宿城禾顺电子智能设备	新开工	运河宿迁港产业园	2024.3-2024.9	建筑面积 1.5 万平方米,购置产品组装线、产品检测线等设备,年产蓝牙耳机、智能手环等电子产品 1000 万套	10000	自筹	投资 3500 万元,厂房装修	投资 4500 万元,厂房洁净车间装修完成,部分设备进场	投资 2000 万元,设备安装调试,试生产		宿城区
95	宿城恒佳精密机电	新开工	宿城开发区	2024.3-2024.6	建筑面积 1 万平方米,购置数控车床、铣床、龙门加工中心等设备,主要生产激光设备配件	10000	自筹	投资 5000 万元,厂房装修,设备订购	投资 5000 万元,厂房装修完成,设备安装调试,试生产			宿城区
96	宿城星河电子智能设备	新开工	宿城开发区	2024.3-2024.9	建筑面积 1 万平方米,购置切割机、贴片机等设备,主要生产半导体制冷器、恒温加热器、数字仪表	10000	自筹	投资 3000 万元,厂房装修	投资 3000 万元,厂房装修,设备订购	投资 4000 万元,设备安装调试,试生产		宿城区
97	宿城北本科科技智能设备	新开工	宿城开发区	2024.3-2024.9	建筑面积 1 万平方米,购置贴片机、焊接机、点胶机等设备,主要生产超声波智能电器	10000	自筹	投资 3000 万元,厂房装修	投资 4000 万元,厂房装修完成,部分设备进场安装	投资 3000 万元,全部设备进场安装调试,试生产		宿城区
98	经开区聚灿光电四期	新开工	宿迁经开区	2024.3-2025.12	建筑面积 3 万平方米,购置光刻机、镀膜机、外延机等设备,年产 LED 芯片 720 万片	80000	自筹	投资 10000 万元,厂房装修改造	投资 20000 万元,新建设施主体施工,厂房装修改造	投资 30000 万元,新建设施主体完工,设备订购	投资 20000 万元,部分设备进场安装调试	宿迁经开区
99	经开区光宇睿芯电子	新开工	宿迁经开区	2024.3-2025.4	建筑面积 6 万平方米,购置数控机床、真空液压机、表面处理生产线等设备,主要生产动力电池配套产品	60000	自筹	投资 10000 万元,厂房装修改造	投资 10000 万元,厂房装修改造	投资 30000 万元,部分设备进场	投资 10000 万元,设备进场、安装调试	宿迁经开区
100	经开区盈通恒翼科技	新开工	宿迁经开区	2024.3-2024.12	建筑面积 3 万平方米,购置模组压合机、自动点胶机、检测仪等设备,主要生产安防车载摄像头、单双面柔性线路板等	30000	自筹	投资 2000 万元,厂房装修改造	投资 3000 万元,厂房装修改造	投资 20000 万元,部分设备进场	投资 5000 万元,设备进场、安装调试	宿迁经开区
101	经开区寒武纪医疗设备	新开工	宿迁经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 0.8 万平方米,购置超声波清洗机、点胶固化机、智能热合机等设备,年产电动切割吻合器、穿刺器等医疗设备 1 万套	10000	自筹	投资 4000 万元,厂房装修改造,设备订购	投资 3000 万元,部分设备进场	投资 2000 万元,设备安装	投资 1000 万元,设备安装调试,试生产	宿迁经开区
102	湖滨新区先正智能科技	新开工	湖滨新区	2024.1-2025.12	建筑面积 4.7 万平方米,购置激光切割机、CNC 加工中心、焊接机器人等设备,年产电子站牌 8000 台、智能候车亭 3000 套、智能道闸 2.2 万台	30000	自筹	投资 4000 万元,基础工程施工	投资 11000 万元,厂房钢结构施工、办公楼研发楼基础工程施工	投资 9000 万元,厂房主体施工	投资 6000 万元,厂房装修,部分设备进场	湖滨新区
103	湖滨新区蒂兰达科技	新开工	湖滨新区	2024.10-2025.10	建筑面积 1.7 万平方米,购置折弯机、置焊机、冲剪机等设备,年产变压器及配套部件 5000 台	10000	自筹				投资 10000 万元,厂房基础施工	湖滨新区
104	苏宿园区中运深海风力发电配套装备	续建	苏宿园区	2023.5-2025.6	建筑面积 9.8 万平方米,购置制链机组、带锯床、调质炉等设备,年产锚链及海洋系泊链 30 万吨、风力发电配套件 50 万吨	30000	自筹	投资 10000 万元,车间一厂房竣工验收、试生产	投资 5000 万元,车间二厂房基础施工	投资 10000 万元,车间二厂房基础施工,研发中心主体封顶	投资 5000 万元,车间二厂房钢结构施工	苏宿园区

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
105	苏宿园区聚申元海洋工程配套件	续建	苏宿园区	2023.5-2025.6	建筑面积 9 万平方米，购置破碎机、筛选机、搅拌机计量器等设备，年产深海砼结构件及水泥制品 80 万吨、深海风力发电设备 15 万吨	20000	自筹	投资 5000 万元，车间一厂房竣工验收、设备安装	投资 2800 万元，车间一试生产	投资 5700 万元，车间二基础施工	投资 6500 万元，车间二钢结构施工	苏宿园区
106	苏宿园区威那微半导体芯片封测	续建	苏宿园区	2023.9-2025.9	建筑面积 6.6 万平方米，购置车规级功率芯片生产线 4 条，年产车规级功率芯片 360 万片	20000	自筹	投资 4800 万元，芯片车间 1、丙类仓库 2 基础施工	投资 8000 万元，芯片车间 1、丙类仓库 2 封顶	投资 2500 万元，厂房装修	投资 4700 万元，设备安装调试	苏宿园区
107	苏宿园区海盛激光设备	新开工	苏宿园区	2024.2-2025.3	建筑面积 2 万平方米，购置数控机床、剪板机、龙门铣等设备，年产自动化非标设备、激光焊接设备 1500 台套	15000	自筹	投资 8000 万元，厂房、办公楼钢结构施工	投资 1000 万元，厂区雨污水管网施工	投资 1000 万元，厂房装修	投资 5000 万元，设备进场	苏宿园区
108	苏宿园区创驰激光成套设备	新开工	苏宿园区	2024.3-2025.3	建筑面积 2.5 万平方米，购置五面体加工中心、龙门吊等设备，年产激光类成套设备 500 台套	15000	自筹	投资 4100 万元，基础施工	投资 2500 万元，厂房钢结构施工	投资 4500 万元，厂房竣工，设备进场	投资 3900 万元，设备调试，试生产	苏宿园区
109	苏宿园区苏州电瓷厂三期	新开工	苏宿园区	2024.3-2025.3	建筑面积 1.5 万平方米，购置球磨机、过筛除铁机、真空机等设备，主要生产高电压瓷绝缘子	10000	自筹	投资 2000 万元，基础施工	投资 1200 万元，厂房主体施工	投资 1200 万元，厂房竣工	投资 5600 万元，设备安装调试	苏宿园区
(二) 高端纺织 (45 个)						3170000						
110	沐阳桐昆差别化纤维	续建	沐阳临港产业园	2021.9-2025.12	建筑面积 58 万平方米，购置高速卷绕机、智能纺织机、印染生产线等设备，年产新型纤维 240 万吨、高端面料 25 万吨，年印染高端绿色环保家纺面料 7 亿米	300000	自筹	投资 35000 万元，CP8 短纤车间、宏阳印染 4 栋厂房基础施工	投资 83000 万元，CP8 短纤车间工程主体完工，宏阳印染 4 栋厂房土建完成，设备进场	投资 130000 万元，CP8 短纤车间、宏阳印染 4 栋厂房设备安装	投资 52000 万元，设备安装调试，试生产	沐阳县
111	沐阳唐盛高纤	续建	沐阳经开区	2023.1-2024.12	建筑面积 22 万平方米，购置加弹机、提花机、经编机等设备，年产各种纺织成品 9000 万米、帐篷 3000 万个	150000	自筹	投资 40000 万元，3 号办公楼机械设备进场，4、5、6 号厂房基本完工	投资 30000 万元，4、5、6 号厂房机械设备进场	投资 40000 万元，7、8、9 号厂房开工建设	投资 40000 万元，7、8、9 号厂房完成建设，机械设备进场	沐阳县
112	沐阳常沐新材料	续建	沐阳经开区	2022.1-2024.12	建筑面积 26 万平方米，购置高速加弹机、高速经编机、定型机等设备，年产涤纶丝 32 万吨、经纬布 16 万吨	100000	自筹	投资 10000 万元，购置安装高速加弹机、高速经编机、整经机等设备	投资 10000 万元，购置安装高速加弹机、高速经编机、定型机等设备	投资 30000 万元，购置安装高速加弹机	投资 50000 万元，购置安装高速经编机、高速加弹机	沐阳县
113	沐阳红柳高端家纺	新开工	沐阳经开区	2024.5-2026.5	建筑面积 26 万平方米，购置加弹机、织布机、自动裁床等设备，年产 3000 万米高档印染家纺面料	120000	自筹		投资 25000 万元，厂房基础施工	投资 40000 万元，厂房基础、主体施工	投资 55000 万元，厂房主体施工，设备购置	沐阳县
114	沐阳绿色印染生态产业园	新开工	沐阳县高墟镇	2024.5-2025.12	建筑面积 35 万平方米，建设 7 栋印染车间、2 栋立体仓库、2 栋普通仓库及配套设施等，年印染高端绿色环保家纺面料 16 亿米	100000	自筹		投资 20000 万元，厂房基础施工	投资 40000 万元，厂房主体施工	投资 40000 万元，厂房主体施工	沐阳县
115	沐阳愚公新材料二期	新开工	沐阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 21 万平方米，购置退浆机、定型机、轧光机等设备，年产各类纺织面料 5 亿米	150000	自筹	投资 35000 万元，4、6 号厂房机械设备进场	投资 30000 万元，2、3、5 号厂房开工建设	投资 30000 万元，2、3、5 号厂房基本完成建设	投资 55000 万元，2、3、5 号厂房机械设备进场	沐阳县
116	沐阳洲际家居	新开工	沐阳经开区	2024.1-2025.12	建筑面积 16 万平方米，购置喷气提花机、加弹机、整经机等设备，主要生产窗帘、墙布等高档纺织面料	100000	自筹	投资 20000 万元，厂房基础、主体施工，订购部分设备	投资 35000 万元，厂房主体施工，安装部分设备	投资 25000 万元，厂房主体施工，订购部分设备	投资 20000 万元，部分厂房完工，设备安装调试，部分试生产	沐阳县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
117	沭阳三盛纺织	新开工	沭阳经开区	2024.3-2025.12	建筑面积 11 万平方米，购置加弹机、经编机、缝纫机等设备，主要生产空变丝、包覆丝、加弹丝和高端功能性面料	80000	自筹	投资 20000 万元，厂房购置装修	投资 30000 万元，厂房装饰装修，设备购置	投资 20000 万元，部分设备安装调试	投资 10000 万元，设备安装调试，部分试生产	沭阳县
118	沭阳伍佳纺织科技二期	新开工	沭阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 5 万平方米，购置裁床机、吊挂系统等设备，年产成衣 500 万件	50000	自筹	投资 25000 万元，厂房购置改造，室内外污水系统施工	投资 10000 万元，厂房装修，附属工程施工	投资 10000 万元，设备购置，厂房内部装修	投资 5000 万元，设备安装调试	沭阳县
119	沭阳睿博纺织科技	新开工	沭阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 3.7 万平方米，购置加弹机、分条整经机、倍捻机等设备，年产纺织品 2 亿米	50000	自筹	投资 10000 万元，厂房基础、主体施工	投资 12000 万元，厂房主体完工，设备采购	投资 15000 万元，部分设备安装	投资 13000 万元，设备安装调试，试生产	沭阳县
120	沭阳香格里拉新材料	新开工	沭阳经开区	2024.2-2024.12	建筑面积 8 万平方米，购置包覆丝机、倒筒机、络筒机等设备，年产新型包覆纱 3 万吨	50000	自筹	投资 12000 万元，厂房装修，覆丝机等设备购置	投资 8000 万元，覆丝机、倒筒机等设备购置、安装	投资 20000 万元，倒筒机、络筒机购置、安装调试	投资 10000 万元，设备安装调试，试生产	沭阳县
121	沭阳阿代尔新材料科技二期	新开工	沭阳经开区	2024.4-2025.12	建筑面积 4.5 万平方米，购置螺杆挤出机、卷绕机、加弹机等设备，年产 7 万吨再生切片、7 万吨再生长丝短纤	30000	自筹		投资 8000 万元，厂房基础、主体施工	投资 8000 万元，厂房主体施工	投资 14000 万元，厂房主体完工，设备购置	沭阳县
122	沭阳永能新材料二期	新开工	沭阳经开区	2024.2-2024.12	建筑面积 6 万平方米，购置加弹机、整经机、整浆并等设备，年产复合丝 4.8 万吨，坯布 2000 万米	50000	自筹	投资 10000 万元，厂房基础、主体施工	投资 15000 万元，厂房主体施工、办公楼装修	投资 15000 万元，厂房完工、设备购置	投资 10000 万元，设备安装调试，试生产	沭阳县
123	沭阳知了声声服装	新开工	沭阳经开区	2024.4-2024.12	建筑面积 4.6 万平方米，购置铺平机、裁切机等设备，主要生产休闲服、西装、校服、防护服	40000	自筹		投资 10000 万元，厂房改造、办公楼装修	投资 15000 万元，厂房、办公楼完工，设备进场	投资 15000 万元，设备进场安装调试，试生产	沭阳县
124	沭阳恒润服装	新开工	沭阳经开区	2024.3-2024.12	建筑面积 4 万平方米，购置自动裁床、电脑平车等设备，主要生产高端品牌服装	30000	自筹	投资 8000 万元，厂房购置	投资 12000 万元，厂房改造，订购部分设备	投资 6000 万元，设备订购、部分设备安装	投资 4000 万元，设备安装，试生产	沭阳县
125	沭阳长昇环保科技有限公司	新开工	沭阳县塘沟镇	2024.1-2024.12	建筑面积 3 万平方米，购置热熔机、拉丝机、剪切机等设备，年产再生纤维 10 万吨	30000	自筹	投资 3000 万元，土地平整，围墙及附属设施建设	投资 8000 万元，厂房及附属用房基础、主体施工	投资 13000 万元，厂房建设完工，设备采购	投资 6000 万元，设备安装，试生产	沭阳县
126	沭阳大雁羽绒制品	新开工	沭阳经开区	2024.1-2025.12	建筑面积 3 万平方米，购置分毛机、水洗机、拼堆机等生产设备，年产高端羽绒 5600 吨	15000	自筹	投资 3000 万元，厂房基础施工	投资 3500 万元，厂房主体施工	投资 4500 万元，厂房主体施工，设备购置	投资 4000 万元，厂房完工，设备安装	沭阳县
127	泗阳虹海超仿真功能性纤维	续建	吴泗工业园	2023.9-2026.12	建筑面积 60 万平方米，购置聚酯装置、加弹机等设备，年产功能性纤维 100 万吨	200000	自筹	投资 30000 万元，厂房主体施工	投资 30000 万元，厂房主体施工	投资 120000 万元，厂房主体施工，购置部分设备	投资 20000 万元，厂房主体施工	泗阳县
128	泗阳华泽锦纶纤维	续建	泗阳开发区	2022.10-2025.10	建筑面积 22 万平方米，购置牵伸卷绕机、喷水织机、加弹机等设备，年产高性能锦纶纤维 30 万吨、锦纶面料 10 万吨	200000	自筹	投资 20000 万元，二期厂房基础施工	投资 50000 万元，二期厂房主体施工	投资 30000 万元，二期厂房主体施工	投资 100000 万元，二期厂房主体施工，购置设备	泗阳县
129	泗阳聚润纺织三期	续建	泗阳开发区	2023.3-2024.11	建筑面积 17 万平方米，购置数控喷水织机、数控整经机、数控倍捻机等设备，主要生产高档仿真丝面料等	100000	自筹	投资 8000 万元，厂房主体施工	投资 5000 万元，厂房主体施工	投资 85000 万元，厂房装修，购置设备	投资 2000 万元，设备安装调试，试生产	泗阳县
130	泗阳华瑞科技	续建	泗阳开发区	2023.11-2025.6	建筑面积 11 万平方米，购置喷气织机、倍捻机、加弹机等设备，主要生产服装面料、家居面料等	80000	自筹	投资 2000 万元，厂房基础施工	投资 5000 万元，厂房主体施工	投资 65000 万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备	投资 8000 万元，配套设施施工，设备进场安装调试	泗阳县
131	泗阳建伟达新材料	续建	泗阳开发区	2023.10-2024.12	建筑面积 10 万平方米，购置喷水织机、加弹机等设备，主要生产坯布、涂层印花布料等	90000	自筹	投资 3000 万元，厂房基础施工	投资 7000 万元，厂房主体施工	投资 70000 万元，厂房主体完工、装修施工，购置设备	投资 10000 万元，配套设施施工，设备进场安装调试	泗阳县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
132	泗阳越博新材料	续建	泗阳开发区	2023.9-2024.12	建筑面积 9.5 万平方米，购置喷水织机、整浆并、加弹机等设备，主要生产涤纶布、弹丝面料等	70000	自筹	投资 5000 万元，厂房装修施工	投资 5000 万元，配套设备施工	投资 58000 万元，购置设备	投资 2000 万元，设备安装调试，试生产	泗阳县
133	泗阳绸都新材料	续建	泗阳开发区	2023.11-2024.12	建筑面积 9 万平方米，购置喷气织机、加弹机、数码印花机等设备，主要生产单丝欧根纱女装面料、化纤面料、棉纺面料等	60000	自筹	投资 3000 万元，厂房主体施工	投资 4000 万元，厂房主体施工	投资 50000 万元，厂房装修施工，购置设备	投资 3000 万元，设备安装调试，试生产	泗阳县
134	泗阳方春新材料	续建	泗阳开发区	2023.9-2024.12	建筑面积 7.5 万平方米，购置加弹机、整浆并、喷水织机等设备，主要生产服装面料、高端功能性科技面料等	40000	自筹	投资 3000 万元，厂房装修	投资 20000 万元，购置部分设备，新建厂房基础施工	投资 3000 万元，盘活厂房设备进场安装调试，新建厂房主体施工	投资 14000 万元，新建厂房装修施工，购置设备，设备进场安装调试	泗阳县
135	泗阳臻鸿新材料	续建	泗阳开发区	2023.9-2024.12	建筑面积 7 万平方米，购置喷水织机及配套设备，主要生产金银丝、仿真丝、时尚面料等	30000	自筹	投资 3000 万元，厂房主体施工	投资 3000 万元，厂房主体、配套设施施工	投资 22000 万元，厂房装修施工，购置设备	投资 2000 万元，设备进场安装调试，试生产	泗阳县
136	泗阳业鑫纺织	续建	泗阳开发区	2023.10-2024.12	建筑面积 6 万平方米，购置喷水织机、加弹机等设备，主要生产棉纱、棉布等	20000	自筹	投资 1500 万元，厂房主体施工	投资 1000 万元，厂房主体、配套设施施工	投资 16500 万元，厂房装修施工，购置设备	投资 1000 万元，设备进场安装调试，试生产	泗阳县
137	泗阳特种纤维	新开工	泗阳开发区	2024.8-2026.12	建筑面积 100 万平方米，购置 1000 台涡流纺织机，年产 80 万吨再生及可降解纤维	100000	自筹			投资 30000 万元，基础施工	投资 70000 万元，厂房主体施工	泗阳县
138	泗阳瑞雪新材料	新开工	泗阳开发区	2024.3-2026.12	建筑面积 23 万平方米，购置环锭纺、涡流纺、气流纺等设备，主要生产高规格棉纱线	80000	自筹	投资 5000 万元，基础施工	投资 8000 万元，厂房基础、主体施工	投资 8000 万元，厂房主体施工	投资 59000 万元，厂房主体施工，购置设备	泗阳县
139	泗阳印染中心	新开工	泗阳开发区	2024.10-2026.12	建筑面积 27 万平方米，购置烘干机、染色机、脱水机等设备，年产印染产品 14.2 万吨	50000	自筹				投资 50000 万元，基础施工	泗阳县
140	泗阳青禾纺织科技	新开工	泗阳开发区	2024.3-2025.12	建筑面积 17.3 万平方米，购置高速喷水织机、整浆并等设备，主要生产差别化功能面料等	60000	自筹	投资 3000 万元，基础施工	投资 5000 万元，厂房基础、主体施工	投资 7000 万元，厂房主体施工	投资 45000 万元，厂房主体施工，购置设备	泗阳县
141	泗阳寺山科技	新开工	泗阳开发区	2024.1-2024.12	建筑面积 6.4 万平方米，购置加弹机、喷水织机、四纺整浆并等设备，主要生产牛津布、服装面料、箱包等	50000	自筹	投资 3000 万元，基础施工	投资 5000 万元，厂房主体施工	投资 40000 万元，厂房装修施工，购置设备	投资 2000 万元，设备进场安装调试	泗阳县
142	泗阳众韬源纺织	新开工	泗阳县新袁镇	2024.1-2024.12	建筑面积 3 万平方米，购置喷水织机等设备，主要生产坯布、涂层印花面料等	20000	自筹	投资 1000 万元，基础施工	投资 3000 万元，厂房主体施工	投资 15000 万元，厂房装修施工，购置设备	投资 1000 万元，设备进场安装调试	泗阳县
143	泗阳通正纺织	新开工	泗阳开发区	2024.4-2025.3	建筑面积 3.6 万平方米，购置经编机、整经机等设备，主要生产功能性面料等	10000	自筹		投资 500 万元，基础施工	投资 1500 万元，厂房主体施工	投资 8000 万元，厂房装修施工，购置设备	泗阳县
144	泗阳帅飞纺织	新开工	泗阳开发区	2024.3-2024.12	建筑面积 3 万平方米，购置加弹机、倍捻机等设备，主要生产服装面料等	10000	自筹	投资 500 万元，基础施工	投资 1500 万元，厂房主体施工	投资 7500 万元，厂房装修施工，购置设备	投资 500 万元，设备进场安装调试，试生产	泗阳县
145	泗洪程昱纺织	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 3.4 万平方米，购置复合机、织布机、梳棉机等设备，年产涤纶布 3000 万米、复合布 1500 万米、棉布 5000 万米、涤棉布 10000 万米	40000	自筹	投资 3000 万元，厂房施工	投资 3000 万元，厂房施工；投资 20000 万元，设备订购	投资 3000 万元，厂房施工	投资 3000 万元，厂房完工；投资 8000 万元，设备进场安装	泗洪县
146	泗洪纳特威旅游用品二期	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 3.6 万平方米，购置缝纫机、热熔胶机、铺布机等设备，年产冲锋衣裤 5 万套、高档登山帐篷 10 万顶、高档睡袋 20 万条	30000	自筹	投资 5000 万元，厂房施工	投资 2500 万元，厂房施工；投资 13000 万元，设备订购	投资 1500 万元，厂房施工；投资 4500 万元，设备订购	投资 1000 万元，厂房施工；投资 2500 万元，设备订购	泗洪县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开竣工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
147	泗洪锦烨纺织	新开工	常泗园区	2024.2-2024.12	建筑面积 4 万平方米，购置高速纺丝机、螺杆空压机、打包机等设备，年产涤纶低弹网络丝 20 万吨、经编布 8000 吨	40000	自筹	投资 9000 万元，厂房施工	投资 5000 万元，厂房施工；投资 6000 万元，设备订购	投资 5000 万元，厂房施工；投资 6000 万元，设备订购	投资 3000 万元，厂房完工；投资 6000 万元，设备安装调试，投产	泗洪县
148	泗洪一森布基胶带	新开工	泗洪县重岗街道	2024.4-2024.12	建筑面积 3.2 万平方米，购置开松机、验布机、定型机、轧光机等设备，年产车用布基胶带 5000 万米	30000	自筹		投资 5000 万元，厂房施工；投资 3000 万元，设备订购	投资 5000 万元，厂房施工；投资 7000 万元，设备订购	投资 5000 万元，厂房完工；投资 5000 万元，设备安装调试，投产	泗洪县
149	泗洪汇金纺织二期	新开工	常泗园区	2024.1-2024.12	建筑面积 3 万平方米，购置大型全自动短纤维生产线 4 条，年产涤纶短纤维 4000 吨	30000	自筹	投资 7000 万元，厂房施工	投资 3000 万元，厂房施工；投资 5000 万元，设备订购	投资 3000 万元，厂房施工；投资 6000 万元，设备订购	投资 2000 万元，厂房完工；投资 4000 万元，设备安装调试，投产	泗洪县
150	泗洪德宜复合材料	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 2.2 万平方米，购置针刺机、梳理机等设备，年产灭火毯 1500 万条	10000	自筹	投资 1300 万元，厂房施工；投资 500 万元，设备订购	投资 1400 万元，厂房施工；投资 2000 万元，设备订购	投资 800 万元，厂房完工；投资 2000 万元，设备进场	投资 2000 万元，设备安装调试完成，部分投产	泗洪县
151	泗洪康之行医疗用品	新开工	泗洪县上塘镇	2024.1-2024.9	建筑面积 2 万平方米，购置输棉机、清花机、织布机等设备，年产棉纱 1 万吨、纱布 2 万米	15000	自筹	投资 2000 万元，厂房装修改造；投资 2000 万元，设备订购	投资 2000 万元，厂房装修改造完成；投资 4000 万元，设备订购	投资 5000 万元，设备安装调试完成，投产		泗洪县
152	宿城新瑞邦纤维	续建	运河宿迁港产业园	2023.1-2025.12	建筑面积 54.6 万平方米，购置大型短纤维生产线 6 条，年产短纤维产品 50 万吨	150000	自筹	投资 30000 万元，厂房装修，大型中空纤维生产线设备订购	投资 50000 万元，厂房装修完成，设备进场	投资 40000 万元，设备安装	投资 30000 万元，设备调试完成，试生产	宿城区
153	宿城海力地毯	新开工	宿城开发区	2024.3-2024.12	建筑面积 10 万平方米，购置地毯编织机、封边机等设备，年产地毯 200 万平方米	100000	自筹	投资 15000 万元，基础设施建设	投资 25000 万元，主体施工	投资 30000 万元，厂房主体完工，内部装修，设备订购	投资 30000 万元，厂房装修完成，设备安装调试，试生产	宿城区
154	宿城萱超高档服饰面料	新开工	宿城区陈集镇	2024.3-2024.7	建筑面积 2.2 万平方米，购置倍捻机、整经机等设备，年产高档服饰面料 4000 万米	10000	自筹	投资 3000 万元，厂房装修	投资 4000 万元，厂房装修，设备订购	投资 3000 万元，设备进场安装调试，试生产		宿城区
(三) 光伏新能源 (25 个)						2545000						
155	沐阳天能氢燃料电池	新开工	沐阳经开区	2024.2-2025.12	建筑面积 6.5 万平方米，购置氢燃料电池系统装配线、电堆生产线、金属双极板等设备，年产 7500 套氢燃料电池系统及零部件	30000	自筹	投资 3000 万元，厂房基础施工	投资 8000 万元，厂房基础、主体施工	投资 10000 万元，厂房主体完工，设备购置	投资 9000 万元，厂房装修，设备安装调试	沐阳县
156	沐阳华钠新能源	新开工	沐阳经开区	2024.1-2025.12	建筑面积 2.4 万平方米，购置搅拌球磨机、辊压机、极片模切机等设备，年产钠离子电芯 2GWh	40000	自筹	投资 10000 万元，厂房装修改造	投资 10000 万元，厂房改造完工	投资 15000 万元，设备安装调试	投资 5000 万元，试生产	沐阳县
157	沐阳致为新能源科技	新开工	沐阳经开区	2024.3-2024.12	建筑面积 3.5 万平方米，购置激光切片机、串焊机、层压机等设备，主要生产光伏组件和锂电池	40000	自筹	投资 8000 万元，厂房购置	投资 14000 万元，厂房装修改造，设备安装	投资 12000 万元，设备安装	投资 6000 万元，设备安装调试，试生产	沐阳县
158	泗阳国诚新能源动力电池	新开工	泗阳开发区	2024.6-2026.12	建筑面积 30 万平方米，购置点焊机、组装机等设备，年产 400 万套新能源汽车电池 PACK	100000	自筹		投资 8000 万元，基础施工	投资 15000 万元，厂房主体施工	投资 77000 万元，厂房主体施工，购置设备	泗阳县
159	泗阳国电光宇	新开工	吴泗工业园	2024.6-2025.12	建设面积 5.5 万平方米，购置工业装配机器人、智能布线机器人、自动化输送线等设备，主要生产储能电池模组、储能系统集成设备	30000	自筹		投资 2000 万元，基础施工	投资 8000 万元，厂房主体施工	投资 20000 万元，厂房主体基本完工，购置设备	泗阳县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开竣工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
160	泗阳富万古新能源	新开工	泗阳开发区	2024.4-2025.4	建筑面积 5 万平方米, 购置划线片机、切割机等设备, 主要生产高光玻璃、硅片等	10000	自筹		投资 500 万元, 基础施工	投资 1500 万元, 厂房主体施工	投资 8000 万元, 厂房装修施工, 购置设备	泗阳县
161	泗洪天瀚光电科技	续建	泗洪开发区	2023.3-2024.12	建筑面积 34 万平方米, 购置挤压机、喷砂机、空压机等设备, 年产光伏边框、支架 45 万吨	100000	自筹	投资 20000 万元, 设备安装	投资 20000 万元, 设备安装	投资 30000 万元, 设备安装调试	投资 30000 万元, 设备安装调试, 投产	泗洪县
162	泗洪委辰科技	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 8.4 万平方米, 购置激光切割机、激光冷却系统、数控折弯机等设备, 年产新能源充电桩 100 万台套	60000	自筹	投资 5000 万元, 厂房装修改造; 投资 12000 万元, 设备订购	投资 3000 万元, 厂房装修改造完成; 投资 12000 万元, 设备进场安装	投资 15000 万元, 设备安装	投资 13000 万元, 设备安装调试, 试生产	泗洪县
163	宿豫苏铝新材料	续建	宿迁高新区	2023.5-2024.12	建筑面积 22 万平方米, 购置大型卧式加工中心、立式加工中心、数控车削中心等设备, 年产光伏组件边框、储能箱、电池托盘型材 10 万吨	50000	自筹	投资 12000 万元, 设备采购	投资 8000 万元, 设备安装调试, 试生产	投资 15000 万元, 2 号厂房基础设施施工	投资 5000 万元, 2 号厂房主体施工; 投资 10000 万元, 设备安装调试, 试生产	宿豫区
164	宿豫恒安储能电池	新开工	宿迁高新区	2024.1-2026.12	建筑面积 91 万平方米, 购置激光焊接机、超声波焊机、螺丝机等设备, 年产 10GWh 锌溴液流储能电池	100000	自筹	投资 10000 万元, 基础施工; 投资 10000 万元, 厂房主体施工	投资 30000 万元, 厂房主体施工	投资 20000 万元, 二次结构及消防验收, 厂房内部装修	投资 30000 万元, 设备安装调试	宿豫区
165	宿豫中集储能	新开工	宿迁高新区	2024.4-2026.12	建筑面积 35 万平方米, 购置分切机、超声波焊机、螺丝机等设备, 年产液流储能电池 5GWh	80000	自筹		投资 10000 万元, 桩基施工; 投资 5000 万元, 基础施工	投资 10000 万元, 基础施工; 投资 20000 万元, 主体施工	投资 35000 万元, 厂房主体施工	宿豫区
166	宿豫博雷顿光伏	新开工	宿迁高新区	2024.4-2026.12	建筑面积 12 万平方米, 购置激光焊接机、超声波焊机、检测分析仪器等设备, 年产 12GW 光伏电池、5GW 新型高效组件	50000	自筹		投资 10000 万元, 一期厂房装修; 投资 15000 万元, 设备订购	投资 5000 万元, 一期厂房装修; 投资 10000 万元, 设备进场安装调试	投资 10000 万元, 设备安装调试	宿豫区
167	宿豫中鑫华汇光伏新能源循环利用	新开工	宿豫区来龙镇	2024.6-2026.12	建设面积 26 万平方米, 购置滚抛光机、电镀槽、冷却装置等设备, 年回收处理 25 万吨废旧锂电池	100000	自筹		投资 20000 万元, 基础施工	投资 40000 万元, 厂房主体施工	投资 40000 万元, 厂房封顶, 安装供电、供排水设施	宿豫区
168	宿豫中玻超薄光伏新能源	新开工	宿迁高新区	2024.3-2026.12	建筑面积 22 万平方米, 购置上片机、磨边机、清洗机等设备, 年产太阳能光伏封装材料 14400 万平方米	100000	自筹	投资 20000 万元, 基础施工	投资 15000 万元, 基础施工; 投资 15000 万元, 厂房钢结构施工	投资 30000 万元, 厂房钢结构施工	投资 20000 万元, 厂房钢结构施工完成	宿豫区
169	宿豫先特新能源电池智能装备	新开工	宿迁高新区	2024.3-2024.12	建筑面积 4 万平方米, 购置激光焊接机、超声波焊机设备等, 年产新能源电池智能装备、液流电池智能装备 200 台	30000	自筹	投资 1500 万元, 厂房内部改造装修及电力安装	投资 26000 万元, 厂房改造完成, 订购设备	投资 1000 万元, 设备陆续进场安装	投资 1500 万元设备安装调试, 试生产	宿豫区
170	宿豫瑞熙智能储能	新开工	宿迁高新区	2024.3-2024.12	建筑面积 3.6 万平方米, 购置激光焊接机、超声波焊机设备等, 主要生产 Pack 储能系统集成电站	20000	自筹	投资 2500 万元, 厂房改造装修	投资 3000 万元, 厂房改造装修, 设备订购	投资 2000 万元, 厂房改造装修, 设备订购	投资 12500 万元, 设备安装调试, 试生产	宿豫区
171	宿豫百甲新能源	新开工	宿豫区来龙镇	2024.3-2024.8	建筑面积 3 万平方米, 购置翻转机、机械手、冲压机等设备, 年产光伏结构型防水组件 300MW 及光伏支架 3 万吨	15000	自筹	投资 3000 万元, 厂房装修	投资 1000 万元, 厂房装修; 投资 7000 万元, 设备订购	投资 4000 万元, 设备安装调试、试生产		宿豫区
172	宿城凯盛新材料	续建	运河宿迁港产业园	2023.9-2025.12	建筑面积 86 万平方米, 购置超薄光伏封装玻璃生产线、深加工生产线等设备, 年产超薄光伏封装玻璃 170 万吨	400000	自筹	投资 120000 万元, A 线厂房装修, 设备订购, B 线土建主体施工	投资 100000 万元, A 线厂房装修, 设备安装调试, B 线主体施工	投资 100000 万元, A 线试生产, B 线主体施工	投资 80000 万元, B 线设备进场安装, 设备安装调试, 试生产	宿城区
173	宿城工松科技	新开工	宿城开发区	2024.3-2024.12	建筑面积 16 万平方米, 购置激光切割机、机械臂等设备, 年产光伏电池设备 3000 套	100000	自筹	投资 20000 万元, 基础施工	投资 30000 万元, 主体施工	投资 30000 万元, 厂房主体施工, 部分封顶, 设备订购	投资 20000 万元, 厂房装修完成, 设备安装调试, 试生产	宿城区

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开竣工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
174	经开区正信光伏组件	续建	宿迁经开区	2023.1-2024.12	建筑面积 16 万平方米，购置焊接机、层压机等设备，年产光伏组件 25GW	320000	自筹	投资 100000 万元，厂房主体完工，设备订购	投资 100000 万元，设备进场安装调试	投资 80000 万元，设备进场安装调试	投资 40000 万元，设备安装调试，试生产	宿迁经开区
175	经开区侨森电池	续建	宿迁经开区	2023.9-2024.6	建筑面积 1 万平方米，购置锂电注液装配线、连续辊压生产线等设备，年产恒压 1.5V 锂电子电池 4000 万支	10000	自筹	投资 8000 万元，厂房装修改造，设备进场	投资 2000 万元，设备安装调试，试生产			宿迁经开区
176	经开区天合光能组件	新开工	宿迁经开区	2024.3-2024.12	建筑面积 32 万平方米，购置自动焊接机、层压机等设备，年产光伏组件 30GW	600000	自筹	投资 120000 万元，厂房装修改造，设备订购	投资 250000 万元，设备进场安装调试	投资 170000 万元，设备进场安装调试	投资 60000 万元，设备安装调试，试生产	宿迁经开区
177	经开区东极新材料二期	新开工	宿迁经开区	2024.4-2024.12	建筑面积 7.5 万平方米，购置上片机、磨边机、激光打孔机等设备，年产轻质高透光伏玻璃 9000 万平方米	100000	自筹		投资 10000 万元，基础施工	投资 50000 万元，厂房主体施工，设备订购	投资 40000 万元，厂房主体完工，设备进场安装调试	宿迁经开区
178	经开区艾姆西艾电池	新开工	宿迁经开区	2024.3-2025.6	建筑面积 4 万平方米，购置真空磁控溅射机、分切机、水镀机等设备，年产新型导电铜、铝薄膜 2 亿平方米	30000	自筹	投资 10000 万元，厂房装修改造，设备订购	投资 10000 万元，厂房装修改造，设备订购	投资 5000 万元，设备进场安装调试	投资 5000 万元，设备进场安装调试	宿迁经开区
179	经开区聚派新能源	新开工	宿迁经开区	2024.3-2024.12	建筑面积 1.6 万平方米，购置匀浆机、涂布机、碾压机等设备，年产 2600 万只聚合物锂电池及 13 万组 PACK 模组	30000	自筹	投资 5000 万元，厂房装修改造	投资 10000 万元，厂房装修改造，设备订购	投资 10000 万元，设备进场安装调试	投资 5000 万元，设备安装调试，试生产	宿迁经开区
(四) 绿色食品 (43 个)						1535000						
180	沐阳臻萃酶制剂	新开工	沐阳经开区	2024.1-2025.12	建筑面积 8 万平方米，购置混合机、制粒机、压片机等设备，年产全剂型酶基食品 1500 吨	60000	自筹	投资 15000 万元，厂房基础、主体施工	投资 15000 万元，厂房主体施工，部分厂房封顶	投资 18000 万元，部分厂房完工，设备购置	投资 12000 万元，厂房装修，设备安装	沐阳县
181	沐阳金雨轩科技	新开工	沐阳县高墟镇	2024.4-2025.4	建筑面积 4.1 万平方米，购置给料机、冲击破制砂机、振动筛等设备，主要生产胛骨料	30000	自筹		投资 10000 万元，厂房基础、主体施工，购置设备	投资 15000 万元，厂房主体施工，设备安装	投资 5000 万元，厂房完工，设备安装调试	沐阳县
182	沐阳爱哆哆食品	新开工	沐阳经开区	2024.3-2024.12	建筑面积 6 万平方米，购置搅拌成型机、冷却机、叠合机等设备，主要生产曲奇、蛋糕等烘焙类食品	40000	自筹	投资 7000 万元，厂房购置	投资 3000 万元，厂房装修改造	投资 20000 万元，厂房完工，设备购置	投资 10000 万元，设备安装调试	沐阳县
183	沐阳飞特茵生物科技	新开工	沐阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 3.6 万平方米，购置粉碎机、离心机、浓缩机、干燥机等设备，年产米糠蜡 8000 吨、担子菌冻干粉 200 吨、固体饮料 2000 吨	35000	自筹	投资 10000 万元，厂房装修改造	投资 15000 万元，厂房完工，设备购置	投资 7000 万元，设备安装调试	投资 3000 万元，设备安装调试，试生产	沐阳县
184	沐阳恒凯食品	新开工	沐阳县贤官镇	2024.2-2024.12	建筑面积 2.8 万平方米，购置安全桩、检输送机、吊链等设备，主要生产深加工肉制品	20000	自筹	投资 5000 万元，完成养殖区、屠宰区厂房建设	投资 4000 万元，完成厂区所有厂房、楼房建设	投资 8000 万元，设备安装调试	投资 3000 万元，试生产	沐阳县
185	沐阳润百康科技	新开工	沐阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 1.6 万平方米，购置分离罐、高位罐、酶解罐、喷雾干燥塔等设备，年产软骨素等保健食品 1300 吨、饲料添加剂 4 万吨	15000	自筹	投资 3000 万元，厂房基础施工	投资 3500 万元，厂房主体施工	投资 4500 万元，厂房主体施工，设备购置	投资 4000 万元，厂房完工，设备安装调试，试生产	沐阳县
186	沐阳来满仓食品	新开工	沐阳县悦来镇	2024.1-2024.12	建筑面积 1.5 万平方米，购置冷藏库、冷冻库等设备，主要生产农副产品	15000	自筹	投资 4000 万元，基础施工	投资 6000 万元，办公楼完工，厂房主体建设	投资 4000 万元，厂房装修，订购设备	投资 1000 万元，设备安装调试，试生产	沐阳县
187	泗阳洋河股份基地	续建	泗阳开发区	2023.4-2024.9	建筑面积 10 万平方米，购置中高温曲制曲设备，年产中高温曲 4 万吨	40000	自筹	投资 10000 万元，厂房主体施工	投资 25000 万元，配套设施施工，购置设备	投资 5000 万元，设备进场安装调试，试生产		泗阳县
188	泗阳华之珍农产品	续建	泗阳农业产业园	2023.10-2024.12	建筑面积 3.6 万平方米，购置粉碎机、搅拌机等设备，主要生产生物质颗粒	20000	自筹	投资 3000 万元，厂房施工	投资 15000 万元，厂房基本完工，购置设备	投资 1000 万元，设备进场安装调试	投资 1000 万元，试生产	泗阳县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开竣工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
189	泗阳中恒生物	续建	泗阳农业产业园	2023.10-2024.12	建筑面积 5.4 万平方米, 购置冷却泵、高压灭菌仓等生产设备, 主要生产鲜菇等	25000	自筹	投资 3000 万元, 厂房施工	投资 20000 万元, 配套设施施工, 购置设备	投资 1000 万元, 设备进场安装调试	投资 1000 万元, 试生产	泗阳县
190	泗阳永益食品三期	新开工	泗阳开发区	2024.3-2025.12	建筑面积 20 万平方米, 购置清洗机、灌装机、滚动杀菌机等设备, 主要生产番茄酱、鸡精等	100000	自筹	投资 5000 万元, 进场施工	投资 10000 万元, 厂房基础、主体施工	投资 8000 万元, 厂房主体施工	投资 77000 万元, 厂房主体施工, 购置设备	泗阳县
191	泗阳布恩生物	新开工	泗阳县来安街道	2024.3-2025.2	建筑面积 5.5 万平方米, 购置粉碎机、混合机、制粒机等设备, 主要生产全价配合饲料	40000	自筹	投资 3000 万元, 进场施工	投资 5000 万元, 厂房基础、主体施工	投资 30000 万元, 主体施工, 购置设备	投资 2000 万元, 厂房基本完工, 配套设施施工	泗阳县
192	泗阳新袁牛羊肉深加工中心	新开工	泗阳县新袁镇	2024.3-2024.12	建筑面积 3.5 万平方米, 购置清洗机、脱水机、蒸煮机等设备, 主要生产牛羊肉半成品等	30000	自筹	投资 1000 万元, 进场施工	投资 4000 万元, 厂房基础、主体施工	投资 24000 万元, 厂房基本完工, 购置设备	投资 1000 万元, 设备进场安装调试, 试生产	泗阳县
193	泗阳中谷生物	新开工	泗阳农业产业园	2024.3-2024.12	建筑面积 2 万平方米, 购置冷却泵、高压灭菌等生产设备, 主要生产食用菌等	10000	自筹	投资 500 万元, 进场施工	投资 1500 万元, 厂房主体施工	投资 7500 万元, 厂房装修施工, 购置设备	投资 500 万元, 设备进场安装调试, 试生产	泗阳县
194	泗阳苏心美食品	新开工	泗阳农业产业园	2024.3-2024.12	建筑面积 1.5 万平方米, 购置和面机、切肉机、包装机等设备, 主要生产速冻水饺	10000	自筹	投资 500 万元, 进场施工	投资 1500 万元, 厂房主体施工	投资 7500 万元, 厂房装修施工, 购置设备	投资 500 万元, 设备进场安装调试, 试生产	泗阳县
195	泗阳海鸿昌食品	新开工	泗阳农业产业园	2024.3-2024.12	建筑面积 2.5 万平方米, 购置清洗机、脱水机以及蒸煮设备, 主要生产龙虾、鱼等预制菜	10000	自筹	投资 500 万元, 进场施工	投资 1500 万元, 厂房主体施工	投资 7500 万元, 厂房装修施工, 购置设备	投资 500 万元, 设备进场安装调试, 试生产	泗阳县
196	泗洪魔饮饮料	续建	泗洪县双沟镇	2023.9-2025.12	建筑面积 10.3 万平方米, 购置吹塑机、注塑机、发酵罐等设备, 年产饮料 30 万吨	60000	自筹	投资 4000 万元, 厂房施工; 投资 3000 万元, 设备订购	投资 9000 万元, 厂房施工; 投资 9000 万元, 设备订购	投资 12000 万元, 厂房施工; 投资 10000 万元, 设备订购	投资 7000 万元, 厂房完工; 投资 6000 万元, 设备安装调试, 试生产	泗洪县
197	泗洪富杨食品	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.12	建筑面积 18.5 万平方米, 购置干燥塔、蒸发器等设备, 年产乳制品 4 万吨	100000	自筹	投资 5000 万元, 厂房施工; 投资 10000 万元, 设备订购	投资 8000 万元, 厂房施工; 投资 17000 万元, 设备订购	投资 10000 万元, 厂房完工; 投资 30000 万元, 设备进场安装	投资 20000 万元, 设备安装调试完成, 部分投产	泗洪县
198	泗洪伯康食品科技	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.12	建筑面积 13.8 万平方米, 购置烘干机、蒸煮机、油炸流水线等设备, 年产预制菜 8 万吨	50000	自筹	投资 2000 万, 厂房施工; 投资 4000 万元, 设备订购	投资 3000 万元, 厂房施工; 投资 12000 万元, 设备订购	投资 5000 万元, 厂房施工; 投资 10000 万元, 设备订购	投资 5000 万元, 厂房完工; 投资 9000 万元, 部分设备进场	泗洪县
199	泗洪夯乐食品科技	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 5.7 万平方米, 购置立式夹层锅、速冻机、真空滚揉机等设备, 年产预制菜 3 万吨、调味品 1 万吨	40000	自筹	投资 1000 万元, 厂房施工; 投资 5000 万元, 设备订购	投资 4000 万元, 厂房施工; 投资 11000 万元, 设备订购	投资 4000 万元, 厂房施工; 投资 5000 万元, 设备订购	投资 2000 万元, 厂房完工; 投资 8000 万元, 设备进场安装	泗洪县
200	泗洪卓萃食品科技	新开工	常泗园区	2024.5-2025.12	建筑面积 6.3 万平方米, 购置预煮线、油炸炉、包装机、切片机等设备, 年产预制菜、休闲食品 10 万吨	30000	自筹		投资 3000 万元, 厂房施工;	投资 7000 万元, 厂房施工; 投资 8000 万元, 设备订购	投资 5000 万元, 厂房施工; 投资 7000 万元, 设备订购	泗洪县
201	泗洪汇味食品科技	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.12	建筑面积 5.2 万平方米, 购置翻料机、成型机、沥油机等设备, 年产饼干等膨化食品 5 万吨	30000	自筹	投资 1000 万元, 厂房施工; 投资 1000 万元, 设备订购	投资 2000 万元, 厂房施工; 投资 5000 万元, 设备订购	投资 5000 万元, 厂房完工; 投资 9000 万元, 设备进场安装	投资 7000 万元, 设备安装完成, 部分投产	泗洪县
202	泗洪绿岩食品科技	新开工	泗洪开发区	2024.3-2025.6	建筑面积 3.8 万平方米, 购置拌馅机、包装机等设备, 年产速冻米面食品 3.6 万吨	20000	自筹	投资 1000 万元, 厂房施工; 投资 2000 万元, 设备订购	投资 1500 万元, 厂房施工; 投资 2500 万元, 设备订购	投资 2000 万元, 厂房施工; 投资 4000 万元, 设备订购	投资 2500 万元, 厂房完工; 投资 4500 万元, 设备进场安装	泗洪县
203	泗洪焕燃一星食品二期	新开工	泗洪开发区	2024.3-2025.6	建筑面积 3.5 万平方米, 购置清洗机、混料罐、凝冻机等设备, 年产冰淇淋 50000 吨、速冻食品 3000 吨	15000	自筹	投资 800 万元, 厂房施工; 投资 1200 万元, 设备订购	投资 1500 万元, 厂房施工; 投资 2500 万元, 设备订购	投资 1500 万元, 厂房施工; 投资 2500 万元, 设备订购	投资 1000 万元, 厂房完工; 投资 4000 万元, 设备进场安装	泗洪县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
204	泗洪餐百万食品	新开工	泗洪县车门乡	2024.1-2024.12	建筑面积 2.6 万平方米，购置预制菜加工生产线 2 条、配套生产设备 100 余台，年产各类预制菜食品 1 万吨	20000	自筹	投资 2500 万元，基础施工；投资 2000 万元，设备订购	投资 3500 万元，厂房施工；投资 3000 万元设备订购	投资 3500 万元，厂房施工；投资 3000 万元，设备订购	投资 1200 万元，厂房完工；投资 1300 万元，设备安装调试，投产	泗洪县
205	宿豫华晖宠物高端食品	续建	张家港园区	2023.10-2025.12	建筑面积 7.6 万平方米，购置绞肉机、搅拌机、封口机等设备，年产宠物食品 5000 吨	30000	自筹	投资 5000 万元，基础施工	投资 10000 万元，厂房主体施工	投资 8000 万元，一期主体施工，二期桩基工程	投资 7000 万元，二期主体施工，订购部分设备	宿豫区
206	宿豫益和高端宠物食品	续建	宿迁高新区	2023.7-2024.12	建筑面积 10 万平方米，购置调配机、制粒机等设备，年产宠物食品 10 万吨	50000	自筹	投资 4000 万元，桩基施工；投资 4000 万元，基础施工	投资 2000 万元，基础施工；投资 10000 万元，厂房主体施工	投资 10000 万元，厂房主体完工；投资 10000 万元，厂房内部装修	投资 10000 万元，设备进场安装调试，试生产	宿豫区
207	宿豫益美科技	新开工	宿迁高新区	2024.6-2026.12	建筑面积 30 万平方米，购置斩拌机、真空搅拌机、螺旋速冻机等设备，年产速食食品 40 万吨	60000	自筹		投资 10000 万元，桩基施工	投资 10000 万元，桩基施工；投资 10000 万元，基础施工	投资 10000 万元，基础施工；11 月份投资 20000 万元，主体施工	宿豫区
208	宿城御致食品	新开工	宿城区食品产业园	2024.7-2025.12	建筑面积 10.5 万平方米，购置翻转漂烫机、恒温喷淋式解冻机、清洗机、包装机等设备，年产猪肉、牛肉、鱼肉等各类预制菜 2.4 万吨	30000	自筹			投资 20000 万元，厂房主体施工	投资 10000 万元，厂房主体建设完成，厂房装修	宿城区
209	宿城宜导药业	新开工	宿城区食品产业园	2024.7-2025.12	建筑面积 11 万平方米，购置中药提取物生产线、中药配方颗粒生产线等设备，年产中药配方颗粒 1500 吨	30000	自筹			投资 20000 万元，厂房主体施工	投资 10000 万元，厂房主体建设完成，厂房装修	宿城区
210	宿城布丽欧食品	新开工	宿城区食品产业园	2024.5-2025.10	建筑面积 4.8 万平方米，购置搅拌机、罐装机等设备，主要生产月饼、曲奇饼等食品	25000	自筹		投资 5000 万元，基础施工	投资 10000 万元，厂房主体施工	投资 10000 万元，厂房主体建设完成，厂房装修	宿城区
211	宿城楚牛香肉食品深加工	新开工	宿城区洋北街道	2024.3-2024.6	建筑面积 1.6 万平方米，购置自动控温双重搅拌浸烫机、屠宰分割器、包装机等设备，年产预制肉类食品 6000 吨	15000	自筹	投资 7000 万元，基础施工	投资 8000 万元，厂房装修，设备进场安装调试，试生产			宿城区
212	宿城广润食品	新开工	吴宿园区	2024.3-2024.8	建筑面积 1 万平方米，购置和面机、干燥机等设备，年产月饼 800 吨、全麦预拌粉 1 万吨和其它食品 600 吨	10000	自筹	投资 3000 万元，厂房装修	投资 4000 万元，厂房装修，设备进场	投资 3000 万元，设备安装调试，试生产		宿城区
213	经开区海天生物科技	续建	宿迁经开区	2022.10-2025.10	建筑面积 35 万平方米，购置蒸煮机、制曲机、发酵罐等设备，年产酱油等各类调味品 100 万吨	100000	自筹	投资 30000 万元，附属设施建设	投资 30000 万元，设备进场安装调试	投资 30000 万元，设备进场安装调试	投资 10000 万元，设备安装调试，试生产	宿迁经开区
214	经开区蒙牛乳制品	续建	宿迁经开区	2022.7-2024.9	建筑面积 6 万平方米，购置收奶、原奶贮存、配料系统等设备，年产液体奶乳制品 35 万吨	30000	自筹	投资 20000 万元，厂房内部装修，设备订购	投资 5000 万元，设备进场安装调试	投资 5000 万元，设备安装调试，试生产		宿迁经开区
215	经开区燕麦食品创新工厂	新开工	宿迁经开区	2024.3-2025.6	建筑面积 10 万平方米，购置压片机、脱壳机、切粒机等设备，主要生产植物蛋白、燕麦奶、休闲食品	50000	自筹	投资 10000 万元，厂房主体施工	投资 20000 万元，厂房主体完工，设备订购	投资 10000 万元，设备进场安装调试	投资 10000 万元，设备进场安装调试	宿迁经开区
216	经开区鹏辉食品	新开工	宿迁经开区	2024.4-2025.12	建筑面积 2.5 万平方米，购置蒸煮机、油炸机、分切机等设备，年产预包装食品 1500 万盒	30000	自筹		投资 5000 万元，进场施工	投资 15000 万元，厂房主体施工，设备订购	投资 10000 万元，厂房装修，配套设施建设	宿迁经开区
217	经开区昊味源食品	新开工	宿迁经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 2.4 万平方米，购置封口机、糖浆罐装机、混料机等设备，年产固体饮料 200 万袋、糖浆 400 万瓶	30000	自筹	投资 10000 万元，厂房主体施工，设备订购	投资 15000 万元，厂房主体完工，设备订购	投资 3000 万元，设备进场安装调试	投资 2000 万元，设备安装调试，试生产	宿迁经开区

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开竣工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
218	洋河新区亿果香果酒	续建	洋河新区	2023.7-2025.6	建筑面积 6 万平方米，购置高温杀菌机、去籽机、发酵机、蒸馏机等设备，年产果酒、果饮等产品 3000 吨	40000	自筹	投资 10000 万元，一期项目投入运营	投资 10000 万元，二期项目基础施工	投资 10000 万元，二期项目基础施工	投资 10000 万元，二期项目建设完成 30%	洋河新区
219	洋河新区禾玺酒业	新开工	洋河新区	2024.3-2025.7	建筑面积 14 万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒 6000 吨	60000	自筹	投资 5000 万元，主体厂房施工 5%	投资 15000 万元，主体厂房施工 25%	投资 20000 万元，主体厂房施工进度 45%	投资 20000 万元，主体厂房施工进度 65%	洋河新区
220	洋河新区生龙活虎酒业	新开工	洋河新区	2024.9-2025.12	建筑面积 10 万平方米，购置高温杀菌机、发酵机、蒸馏机等设备，年产白酒 5000 吨	40000	自筹			投资 20000 万元，地基、承重柱施工	投资 20000 万元，主体厂房施工进度 15%	洋河新区
221	洋河新区洋河酒厂 T 型酒	新开工	洋河新区	2024.3-2024.12	建筑面积 2.1 万平方米，购置塔式蒸馏设备、循环水冷凝系统、软水系统等设备，年产白酒 2000 万升	20000	自筹	投资 3000 万元，主体厂房施工 10%	投资 5000 万元，主体厂房施工进度 55%	投资 5000 万元，主体厂房完工	投资 7000 万元，厂房内外部装修，购买设备	洋河新区
222	洋河新区妙可言食品二期	新开工	洋河新区	2024.5-2024.12	建筑面积 2 万平方米，购置灌装机、装箱机、码垛机等设备，年产各类气泡水饮料 6 万吨	20000	自筹		投资 6000 万元，主体厂房施工 20%	投资 7000 万元，主体厂房施工 60%	投资 7000 万元，主体厂房建设完成，设备调试安装	洋河新区
(五) 绿色家居 (40 个)						1745000						
223	沐阳三只小树新材料	新开工	沐阳县贤官镇	2024.1-2026.12	建筑面积 21 万平方米，购置刨花机、干燥机、定向铺装机等设备，年产定向刨花板 50 万立方米	60000	自筹	投资 12000 万元，基础施工	投资 18000 万元，基础施工	投资 20000 万元，厂房、办公楼主体施工	投资 10000 万元，全自动定向刨花板生产线安装调试	沐阳县
224	沐阳若态文创	新开工	沐阳经开区	2024.1-2025.12	建筑面积 19 万平方米，购置空压机床、激光机、组装流水线等设备，年产文创盲盒玩具 1500 万件、木制拼装玩具 1000 万件	80000	自筹	投资 5000 万元，厂房基础施工	投资 15000 万元，厂房主体施工	投资 40000 万元，厂房完工、装饰装修，附属工程施工	投资 20000 万元，设备安装调试	沐阳县
225	沐阳嘉瑞辰创意文化	新开工	沐阳经开区	2024.4-2025.12	建筑面积 7 万平方米，购置封边机、雕刻机、激光切割机设备等，年产创意工艺品 2000 万只	60000	自筹		投资 20000 万元，原有厂房装修，设备安装，新厂房施工	投资 20000 万元，原有厂房设备安装，新厂房主体施工	投资 20000 万元，原有厂房设备安装调试，新厂房竣工	沐阳县
226	沐阳春草阁化妆品	新开工	沐阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 10 万平方米，购置无菌纯化水装置、搅拌机、灌装机等设备，年产美妆纱布 500 吨、洗脸巾 1 亿卷、美妆产品 4500 万瓶、面膜 5000 万盒	80000	自筹	投资 15000 万元，厂房改造	投资 25000 万元，厂房改造完成，设备购置	投资 20000 万元，设备安装调试	投资 20000 万元，设备安装调试，正式投产	沐阳县
227	沐阳仁浩装饰材料二期	新开工	沐阳县桑墟镇	2024.1-2024.12	建筑面积 6 万平方米，购置热压机、铺装机等设备，年产中密度纤维板 20 万立方米	70000	自筹	投资 10000 万元，基础施工	投资 20000 万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工	投资 30000 万元，部分设备进场安装	投资 10000 万元，设备安装调试，试生产	沐阳县
228	沐阳誉凯实业	新开工	沐阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 6 万平方米，购置分切接机、复面机、双螺杆多功能制浆机等设备，年产瓦楞纸板 6 亿平方米	50000	自筹	投资 5000 万元，厂房基础施工	投资 10000 万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工	投资 10000 万元，分厂房基础、立柱、墙体及钢结构施工	投资 25000 万元，部分设备安装调试	沐阳县
229	沐阳新概念科技	新开工	沐阳县桑墟镇	2024.1-2024.12	建筑面积 4 万平方米，购置热压机、铺装机、分离器等设备，年产中密度纤维板 20 万立方米	50000	自筹	投资 8000 万元，厂房基础施工	投资 12000 万元，厂房钢结构施工	投资 25000 万元，附属工程施工，部分设备进场安装	投资 5000 万元，设备安装调试，试生产	沐阳县
230	沐阳佳彩画材	新开工	沐阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 3.5 万平方米，购置注塑机、压片机、挤出机、捏合机等设备，主要生产文具、美术用品、塑料制品	50000	自筹	投资 5000 万元，厂房装修	投资 15000 万元，厂房装修完工，设备购置	投资 15000 万元，配套设施完工，设备安装	投资 15000 万元，设备安装调试，试生产	沐阳县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
231	沐阳奥赛健康	新开工	沐阳十字街道	2024.1-2024.12	建筑面积 4.5 万平方米，购置全自动化卷材生产线、自动上料机等设备，年产运动场预制型橡胶卷材 280 万平方米	40000	自筹	投资 3000 万元，地面基础施工	投资 7000 万元，厂房钢结构施工	投资 20000 万元，厂房装修，设备采购、安装	投资 10000 万元，设备安装调试，试生产	沭阳县
232	沐阳九冠医疗科技	新开工	沐阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 3.5 万平方米，购置成型鼓、张力过渡辊、热收缩包装机等设备，年产一次旅居用品 500 万件、家用护理用品 600 万件	30000	自筹	投资 5000 万元，厂房装修	投资 10000 万元，厂房装修改造，设备安装	投资 10000 万元，设备安装	投资 5000 万元，设备安装调试，试生产	沭阳县
233	沐阳日晟生物科技	新开工	沭阳县桑城镇	2024.1-2024.12	建筑面积 2 万平方米，购置翻转成型机、制盖机、热成型机等设备，年产环保塑料杯 2 亿只	30000	自筹	投资 3000 万元，厂房基础施工	投资 8000 万元，厂房立柱、墙体及钢结构施工	投资 15000 万元，厂房屋面及地坪浇筑，设备购置	投资 4000 万元，厂房及附属工程竣工，试生产	沭阳县
234	沐阳凯宴木业	新开工	沭阳县桑城镇	2024.1-2024.12	建筑面积 3 万平方米，购置开槽机、除尘床、锯板机等设备，年产成品木地板 5 万平方米	30000	自筹	投资 8000 万元，厂房基础、主体施工	投资 8000 万元，完成标准化厂房、办公楼建设及外立面装修	投资 10000 万元，设备安装调试	投资 4000 万元，试生产	沭阳县
235	沐阳中显铝业科技	新开工	沐阳经开区	2024.2-2024.12	建筑面积 2 万平方米，购置铝单板成型机、双螺杆挤出机、液压机等设备，主要生产铝制幕墙板	30000	自筹	投资 6000 万元，厂房维修改造	投资 10000 万元，厂房装饰装修，部分设备进场安装调试	投资 10000 万元，办公楼装饰装修，设备进场安装调试	投资 4000 万元，试生产	沭阳县
236	沐阳鑫宇木业制品厂	新开工	沭阳县贤官镇	2024.2-2024.12	建筑面积 2 万平方米，购置热压机、干燥机等设备，主要生产生态板、贴面板	30000	自筹	投资 9000 万元，标准化厂房、办公楼主体建设	投资 11000 万元，标准化厂房、办公楼完工	投资 7000 万元，设备安装调试	投资 3000 万元，试生产	沭阳县
237	沐阳升拓装饰材料	新开工	沭阳县贤官镇	2024.3-2024.12	建筑面积 2.3 万平方米，购置热压机、干燥机、自动运输线等设备，主要生产高端贴面板	20000	自筹	投资 5000 万元，厂房基础施工	投资 5000 万元，厂房主体完工	投资 8000 万元，设备安装调试	投资 2000 万元，试生产	沭阳县
238	沐阳翔虎新材料	新开工	沭阳县贤官镇	2024.1-2024.12	建筑面积 2.5 万平方米，购置除尘机、干燥机、热压机等设备，年产贴面板 8 万平方米	20000	自筹	投资 5000 万元，标准化厂房建设	投资 10000 万元，设备安装调试	投资 3000 万元，配套设施建设	投资 2000 万元，试生产	沭阳县
239	沐阳方与正装饰材料	新开工	沭阳县扎下镇	2024.1-2024.12	建筑面积 1.8 万平方米，购置热压机、冷压机、砂光机、翻版机等设备，年产生态板、多层板、颗粒板 30 万立方米	15000	自筹	投资 3000 万元，旧厂房拆除，场地整理，新建厂房基础施工	投资 4000 万元，厂房、办公楼主体施工，设备订购	投资 4000 万元，办公楼、厂房装修，部分设备安装	投资 4000 万元，设备安装调试，试生产	沭阳县
240	泗阳华板新材料	续建	泗阳高新区	2023.9-2026.2	建筑面积 33.3 万平方米，购置连续平压机、贴面机、方材机等设备，年产定向刨花板及包装材料等 120 万立方米	150000	自筹	投资 20000 万元，厂房主体施工	投资 100000 万元，厂房主体施工，购置部分设备	投资 20000 万元，厂房主体施工	投资 10000 万元，厂房主体施工	泗阳县
241	泗阳大鱼纸业	续建	泗阳开发区	2023.6-2025.9	建筑面积 7 万平方米，购置门幅流水线、印刷机、平压平模切机等设备，年产箱板纸 2 亿平方米、纸管 1 亿米	50000	自筹	投资 5000 万元，部分厂房主体完工	投资 40000 万元，厂房装修，购置设备	投资 3000 万元，配套设施施工	投资 2000 万元，部分设备进场	泗阳县
242	泗阳晨光家居	新开工	泗阳县王集镇	2024.1-2025.6	建筑面积 14 万平方米，购置裁板锯、雕刻机、工业缝纫机等设备，主要生产布艺沙发、皮革沙发、衣柜书橱等	60000	自筹	投资 3000 万元，进场施工	投资 5000 万元，厂房主体施工	投资 50000 万元，厂房主体施工，购置设备	投资 2000 万元，厂房装修施工	泗阳县
243	泗阳欧敏家居	新开工	泗阳开发区	2024.1-2024.12	建筑面积 2.4 万平方米，购置制绳机组、吹膜机组、制袋机等设备，主要生产绳子、无纺布系列产品、薄膜产品等	20000	自筹	投资 1000 万元，进场施工	投资 3000 万元，厂房主体施工	投资 15000 万元，厂房装修施工，购置设备	投资 1000 万元，设备安装调试	泗阳县
244	泗阳爱丽缘家具	新开工	泗阳县王集镇	2024.6-2025.3	建筑面积 3 万平方米，购置弹簧床网机、棕板机、裁剪机等设备，主要生产床垫、沙发等	10000	自筹		投资 500 万元，进场施工	投资 1000 万元，厂房主体施工	投资 8500 万元，厂房装修，购置设备	泗阳县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
245	泗阳北木新材料	新开工	泗阳县穿城镇	2024.7-2025.3	建筑面积 1.8 万平方米,购置塑料混合机、塑料挤出生产线、印刷机等设备,主要生产塑料板材	10000	自筹			投资 1000 万元, 厂房施工	投资 9000 万元, 厂房装修施工, 购置设备	泗阳县
246	泗阳仙集家居	新开工	泗阳开发区	2024.3-2024.12	建筑面积 2 万平方米, 购置裁切机、折叠机、包装机等设备, 主要生产面膜基材、洗脸巾等产品	10000	自筹	投资 500 万元, 进场施工	投资 1500 万元, 厂房主体施工	投资 7500 万元, 厂房装修, 购置设备	投资 500 万元, 设备安装调试, 试生产	泗阳县
247	泗洪欧瑞电子科技	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.12	建筑面积 8.1 万平方米, 购置注塑机、粉碎机、真空包装机等设备, 年产母婴用品 100 万件	50000	自筹	投资 2000 万元, 厂房施工; 投资 5000 万元, 设备订购	投资 3000 万元, 厂房施工; 投资 8000 万元, 设备订购	投资 5000 万元, 厂房施工; 投资 16000 万元, 设备订购	投资 5000 万元, 厂房完工; 投资 6000 万元, 设备进场安装	泗洪县
248	泗洪安昱新材料	新开工	泗洪开发区	2024.3-2025.6	建筑面积 5.6 万平方米, 购置热塑锻压机、油温机等设备, 年产淋浴底盆、洗手盆等塑料产品 90 万件	20000	自筹	投资 2000 万元, 厂房施工	投资 1000 万元, 厂房施工; 投资 5000 万元, 设备订购	投资 1000 万元, 厂房施工; 投资 5000 万元, 设备订购	投资 1000 万元, 厂房完工; 投资 5000 万元, 设备进场	泗洪县
249	泗洪华昇智能家居	新开工	常泗园区	2024.1-2024.12	建筑面积 2.3 万平方米, 购置印花打印机、注塑机、雕刻机、钻孔机等设备, 年产装配式集成卫生间 10 万套	15000	自筹	投资 2500 万元, 厂房施工; 投资 1250 万元, 设备订购	投资 2000 万元, 厂房施工; 投资 1750 万元, 设备订购	投资 1300 万元, 厂房施工; 投资 2450 万元, 设备订购	投资 1000 万元, 厂房完工; 投资 2750 万元, 设备安装调试, 投产	泗洪县
250	宿城中顺洁柔高档生活用纸	续建	运河宿迁港产业园	2022.1-2025.12	建筑面积 63 万平方米, 建设联合车间、原料仓库、成品仓库、污水处理等配套设施, 年产 10 万吨高档生活用纸	300000	自筹	投资 20000 万元, 一期基础施工	投资 70000 万元, 部分基础出“正负零”	投资 150000 万元, 一期厂房主体施工, 设备订购	投资 60000 万元, 一期厂房装修, 设备安装调试	宿城区
251	宿城万昌新材料	新开工	宿城区龙河镇	2024.3-2024.12	建筑面积 12.5 万平方米, 购置混合料拌热再生组合设备、搅拌机设备等, 年产新型有机凝胶复合建筑材料 30 万吨	60000	自筹	投资 10000 万元, 主体建设	投资 15000 万元, 厂房二次结构施工	投资 20000 万元, 厂房主体施工、装修	投资 15000 万元, 设备安装调试, 试生产	宿城区
252	宿城迁旅智能家居	新开工	宿城区耿车镇	2024.3-2024.9	建筑面积 6 万平方米, 购置吸塑机、抽板机、空压机等设备, 主要生产 ABS+PC 光面及压纹、智能拉杆箱等产品	60000	自筹	投资 25000 万元, 厂房装修, 设备订购	投资 20000 万元, 厂房装修, 部分设备进场	投资 15000 万元, 设备安装调试, 试生产		宿城区
253	宿城久恒建材	新开工	宿城区蔡集镇	2024.3-2024.9	建筑面积 5 万平方米, 购置搅拌机、建材生产线等设备, 主要生产硅酸盐制品及无机高分子聚合物	50000	自筹	投资 10000 万元, 进场施工	投资 25000 万元, 主厂房、办公楼、倒班楼二次结构施工, 设备订购	投资 15000 万元, 设备安装调试, 试生产		宿城区
254	宿城嘉晟门窗	新开工	宿城区王官集镇	2024.3-2024.9	建筑面积 3.2 万平方米, 购置激光剪板机、折弯机、冲床等设备, 年产高档门窗 1 万平方米及 2000 套装配式集成房屋	20000	自筹	投资 3000 万元, 进场施工	投资 9000 万元, 主体施工, 部分封顶, 设备订购	投资 8000 万元, 厂房装修, 设备安装调试, 试生产		宿城区
255	宿城春虹新材料	新开工	宿城区龙河镇	2024.4-2024.12	建筑面积 3 万平方米, 购置水稳拌合料生产线等设备, 年产建筑混合再生材料 15 万吨	20000	自筹		投资 6000 万元, 进场施工	投资 8000 万元, 厂房主体施工, 设备订购	投资 6000 万元, 厂房装修, 设备安装调试	宿城区
256	宿城华起模塑	新开工	宿城区中扬镇	2024.5-2024.12	建筑面积 2.2 万平方米, 购置激光切割机、折弯机等设备, 年产塑料托盘制品 700 万件	20000	自筹		投资 5000 万元, 进场施工	投资 8000 万元, 厂房主体施工, 设备订购	投资 7000 万元, 厂房装修, 设备安装调试	宿城区
257	经开区纯一新材料二期	新开工	宿迁经开区	2024.1-2024.9	建筑面积 1 万平方米, 购置高速成型机、片材机等设备, 年产一次性包装餐盒 1 万吨	15000	自筹	投资 5000 万元, 厂房主体完工	投资 8000 万元, 厂房装修, 设备订购	投资 2000 万元, 设备安装调试, 试生产		宿迁经开区
258	湖滨新区烁泽新材料	续建	湖滨新区	2023.7-2024.12	建筑面积 1.8 万平方米, 购置切割机、覆膜包装机、膜压成型机等设备, 年产智能家居用品 8 万平方米	10000	自筹	投资 1400 万元, 调型生产线、覆膜生产线建设	投资 2500 万元, 成形生产线、组装生产线建设	投资 3800 万元, 组装生产线、传送线建设	投资 2300 万元, 包装线建设, 设备调试, 试生产	湖滨新区

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开竣工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
259	苏宿园区新森管材	续建	苏宿园区	2023.1-2024.6	建筑面积 2.7 万平方米，购置孔网钢带聚乙烯复合管生产线设备，年产管材 14 万吨	15000	自筹	投资 7500 万元，厂房竣工，设备进场	投资 7500 万元，设备调试，试生产			苏宿园区
260	苏宿园区捷顺机械制造	续建	苏宿园区	2023.1-2024.9	建筑面积 2 万平方米，购置激光切割机、激光裁板机、卷边机等设备，年产发泡设备、钢骨架管材设备 260 套	10000	自筹	投资 6000 万元，厂房竣工，设备进场	投资 2000 万元，设备调试，试生产	投资 2000 万元，设备调试，试生产		苏宿园区
261	苏宿园区印势纳米级电子材料	新开工	苏宿园区	2024.3-2025.6	建筑面积 4.8 万平方米，购置数字印刷墨水生产线、电子印刷墨水生产线，年产墨水 1000 吨	10000	自筹	投资 2000 万元，基础施工	投资 5000 万元，基础施工	投资 2000 万元，主体工程施工	投资 1000 万元，主体厂房建设完成，内部装修	苏宿园区
262	苏宿园区萱菲餐厨二期	新开工	苏宿园区	2024.2-2025.12	建筑面积 4.8 万平方米，购置精准投料生产设备、高速分切机，自动包装机等设备，年产乳霜原液 2.2 万吨，乳霜纸 2.5 万吨	15000	自筹	投资 3000 万元，基础施工	投资 6000 万元，厂房主体施工	投资 2000 万元，附属设施施工	投资 4000 万元，办公楼装修、厂房竣工，设备安装	苏宿园区
(六) 新材料 (55 个)						4330000						
263	沐阳科泽电子级光学膜	续建	沐阳经开区	2022.3-2024.12	建筑面积 18.5 万平方米，购置单螺杆胶膜设备、对压流延机等设备，主要生产离子膜、保护膜、光学膜	200000	自筹	投资 40000 万元，厂房及附属用房建设	投资 50000 万元，厂房及附属用房建设	投资 70000 万元，设备安装调试	投资 40000 万元，试生产	沐阳县
264	沐阳汇纳新材料	续建	沐阳经开区	2023.3-2025.8	建筑面积 30 万平方米，购置破碎机、混料机、挤压成型机等设备，年产碳素新材料 80 万吨	300000	自筹	投资 20000 万元，厂房基础施工	投资 60000 万元，厂房钢结构施工	投资 150000 万元，厂房装修，设备安装	投资 70000 万元，设备安装，试生产	沐阳县
265	沐阳弘瑞力丰船用新材料	续建	沐阳经开区	2023.3-2024.12	建筑面积 8 万平方米，购置船绝缘生产线、超声波检测仪等设备，年产船用绝缘棉 10 万立方米、绝缘板 20 万立方米	150000	自筹	投资 30000 万元，3 号、4 号厂房装修，5 号、6 号厂房基础施工	投资 40000 万元，办公楼装修，3 号、4 号厂房设备基础施工，5 号、6 号厂房主体施工	投资 40000 万元，3 号、4 号厂房设备安装，5 号、6 号厂房主体施工	投资 40000 万元，3 号、4 号厂房试生产，5 号、6 号厂房设备安装	沐阳县
266	沐阳友富薄板科技二期	续建	沐阳经开区	2023.1-2024.12	建筑面积 7 万平方米，购置电镀锡机组、电镀铬机组等设备，年产镀锡板 20 万吨、镀铬板 20 万吨	15000	自筹	投资 4000 万元，镀锡、镀铬板生产线安装	投资 4000 万元，淬火生产线设备基础施工	投资 4000 万元，淬火生产线设备安装	投资 3000 万元，设备调试，试生产	沐阳县
267	沐阳中格新材料一期	新开工	沐阳县十字街道	2024.1-2025.12	建筑面积 32 万平方米，主要购置破碎机、磁选机、涡电流分选机等设备，年产铝合金 20 万吨	70000	自筹	投资 4000 万元，厂房改建	投资 20000 万元，厂房改建，附属工程施工	投资 26000 万元，厂房改建完成，设备购置	投资 20000 万元，设备安装调试	沐阳县
268	沐阳雅度新材料	新开工	沐阳县马厂镇	2024.4-2025.12	建筑面积 12.4 万平方米，购置球磨机、烘干机、压球机等设备，年产脱氧球 10 万吨	60000	自筹		投资 30000 万元，厂房装修，设备购置	投资 20000 万元，厂房装修完成，设备安装	投资 10000 万元，配套设施施工，设备安装调试	沐阳县
269	沐阳苏讯特种钢丝科技	新开工	沐阳经开区	2024.1-2025.12	建筑面积 4 万平方米，购置拉丝机组、退火炉、水洗槽等设备，主要生产钢丝、钢绞线	30000	自筹	投资 5000 万元，厂房基础施工	投资 10000 万元，厂房主体施工	投资 10000 万元，厂房主体施工，办公楼、综合楼装修	投资 5000 万元，附属工程竣工，设备安装	沐阳县
270	沐阳盛维新材二期	新开工	沐阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 2.8 万平方米，购置涂布机、淋膜机、打卷机等设备，年产纸膜制品 2000 吨	30000	自筹	投资 5000 万元，厂房基础、主体施工	投资 10000 万元，厂房主体施工，部分设备安装	投资 10000 万元，厂房主体完工，部分设备安装调试	投资 5000 万元，设备安装调试，试生产	沐阳县
271	沐阳宇望新材料科技	新开工	沐阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 1.6 万平方米，购置五层共挤吹膜机、分卷机等设备，年产塑料薄膜 16000 吨	15000	自筹	投资 5000 万元，厂房改造施工，办公楼装修	投资 5000 万元，厂房改造，办公楼装修	投资 3000 万元，附属工程施工，设备安装	投资 2000 万元，设备安装调试，试生产	沐阳县
272	泗阳睿曦新材料	续建	泗阳高新区	2023.3-2024.12	建筑面积 8 万平方米，购置金刚石线高速切割机、数控加工中心等设备，年产无碳铝电解用新型电极材料 2 万套	40000	自筹	投资 2000 万元，进场施工	投资 6000 万元，厂房主体施工	投资 30000 万元，厂房装修施工，购置设备	投资 2000 万元，设备安装调试，试生产	泗阳县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
273	泗阳星中宇新材料	续建	泗阳开发区	2023.10-2024.12	建筑面积 4 万平方米, 购置喷气织机、打卷机、空压机等设备, 主要生产纯棉及化纤服装面料	25000	自筹	投资 3000 万元, 厂房施工	投资 20000 万元, 配套设施施工, 购置设备	投资 1000 万元, 设备安装调试	投资 1000 万元, 试生产	泗阳县
274	泗阳富诺新材料	续建	吴泗工业园	2023.9-2024.12	建筑面积 3.6 万平方米, 购置热贴合机、雕刻机、包覆机等设备, 主要生产木地板及墙体装饰材料	25000	自筹	投资 3000 万元, 厂房施工	投资 20000 万元, 配套设施施工, 购置设备	投资 1000 万元, 设备进场安装调试	投资 1000 万元, 试生产	泗阳县
275	泗阳隆炬高性能碳纤维	新开工	吴泗工业园	2024.4-2026.12	建筑面积 39 万平方米, 购置聚合釜、纺丝机、原液过滤机等设备, 年产高性能碳纤维原丝 5 万吨	200000	自筹		投资 20000 万元, 进场施工	投资 20000 万元, 厂房基础、主体施工	投资 160000 万元, 厂房建设完成, 购置设备	泗阳县
276	泗阳宏基高新材料二期	新开工	泗阳开发区	2024.6-2025.12	建筑面积 8 万平方米, 购置等静压机、磨粉机等设备, 主要生产半导体石墨材料等产品	50000	自筹		投资 3000 万元, 进场施工	投资 7000 万元, 厂房主体施工	投资 40000 万元, 厂房主体施工, 购置部分设备	泗阳县
277	泗阳盛意新材料	新开工	泗阳开发区	2024.4-2025.6	建筑面积 9.2 万平方米, 购置定型机、加弹机、数码印花机等设备, 主要生产夜光纤维及印花产品等	60000	自筹		投资 3000 万元, 厂房基础施工	投资 8000 万元, 厂房主体施工	投资 49000 万元, 厂房装修施工, 购置部分设备	泗阳县
278	泗阳宏途新材料	新开工	泗阳开发区	2024.10-2025.12	建筑面积 9 万平方米, 购置经编机、整经机等设备, 主要生产高端功能性科技面料	20000	自筹				投资 20000 万元, 进场施工	泗阳县
279	泗阳益涵新材料	新开工	泗阳开发区	2024.6-2025.12	建筑面积 6.5 万平方米, 购置吹膜机、印刷机等设备, 主要生产高分子膜材料	40000	自筹		投资 3000 万元, 进场施工	投资 7000 万元, 厂房主体施工	投资 30000 万元, 厂房主体施工, 购置部分设备	泗阳县
280	泗阳致雄新材料	新开工	吴泗工业园	2024.2-2024.12	建筑面积 4.3 万平方米, 购置喷塑机、烘干机、球磨机等设备, 主要生产分子筛、碳棒、碳锅等	50000	自筹	投资 3000 万元, 进场施工	投资 6000 万元, 厂房主体施工	投资 40000 万元, 厂房装修施工, 购置设备	投资 1000 万元, 设备进场安装调试, 试生产	泗阳县
281	泗阳强慧新材料	新开工	泗阳开发区	2024.2-2024.12	建筑面积 2.4 万平方米, 购置喷水织机、加弹机等设备, 主要生产化纤布、化纤丝、家用纺织品等	20000	自筹	投资 2000 万元, 进场施工	投资 6000 万元, 厂房主体施工	投资 11000 万元, 厂房装修施工, 购置设备	投资 1000 万元, 设备进场安装调试, 试生产	泗阳县
282	泗阳伊然复合材料	新开工	泗阳开发区	2024.4-2025.2	建筑面积 2 万平方米, 购置注塑机、印花机等设备, 主要生产复合材料	15000	自筹		投资 2000 万元, 进场施工	投资 3000 万元, 厂房主体施工	投资 10000 万元, 厂房装修施工, 购置设备	泗阳县
283	泗洪群创智慧新材料	续建	泗洪开发区	2023.4-2026.12	建筑面积 29 万平方米, 购置流延膜机、挤出机、电晕机、收卷机等设备, 年产多层共挤功能薄膜 120 万吨	300000	自筹	投资 25000 万元, 厂房施工; 投资 65000 万元, 设备订购	投资 25000 万元, 厂房施工; 投资 65000 万元, 设备订购	投资 25000 万元, 厂房施工; 投资 65000 万元, 设备订购	投资 10000 万元, 厂房完工; 投资 20000 万元, 设备安装, 部分投产	泗洪县
284	泗洪米格储能电极碳基复合材料	续建	泗洪开发区	2023.1-2024.6	建筑面积 8.4 万平方米, 购置高性能碳纤维复合材料和石墨毡保温材料生产设备, 年产高性能碳纤维复合材料和石墨毡保温材料 4000 吨	100000	自筹	投资 20000 万元, 厂房完工; 投资 30000 万元, 设备进场安装	投资 50000 万元, 设备安装调试, 试生产			泗洪县
285	泗洪新义高端功能膜	续建	泗洪开发区	2022.1-2024.12	建筑面积 8 万平方米, 建设树脂输送系统、切边回收系统等设备, 年产功能性薄膜 14 万吨	50000	自筹	投资 4000 万元, 厂房完工	投资 7000 万元, 设备基础施工; 投资 6000 万元, 设备安装	投资 15000 万元, 设备安装	投资 18000 万元, 设备安装调试, 试生产	泗洪县
286	泗洪斯迪克新材料电池隔膜	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.12	建筑面积 36 万平方米, 购置多功能涂布机、中试涂布机、物理真空溅射机等设备, 年产复合铜箔 535 万平方米、复合集流体膜 502 万平方米	250000	自筹	投资 30000 万元, 厂房施工; 投资 40000 万元, 设备订购	投资 25000 万元, 厂房施工; 投资 45000 万元, 设备订购	投资 30000 万元, 厂房完工; 投资 40000 万元, 设备安装	投资 40000 万元, 设备安装	泗洪县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
287	泗洪盛济元 铍铜带板	新开工	泗洪开发区	2024.1-2024.12	建筑面积 6 万平方米，购置轧机、机床、分剪机等设备，年产铍铜带板 1500 吨	50000	自筹	投资 2000 万元，厂房施工；投资 4000 万元，设备订购	投资 4000 万元，厂房施工；投资 4000 万元，设备订购	投资 8000 万元，厂房完工；投资 13000 万元，设备进场安装	投资 15000 万元，设备安装调试完成，投产	泗洪县
288	泗洪启威包 装科技	新开工	泗洪开发区	2024.1-2025.6	建筑面积 2.6 万平方米，购置涂布机、吹膜机、分条机、模切机等设备，年产 BOPP 胶带母卷 1.2 万吨、PE 缠绕膜 1 万吨	15000	自筹	投资 2000 万元，厂房施工；投资 1000 万元，设备订购	投资 2000 万元，厂房完工；投资 2000 万元，设备订购	投资 5000 万元，设备进场安装	投资 3000 万元，设备安装完成，部分投产	泗洪县
289	宿豫科丽尔 光学电子粘 合剂	续建	化工园区	2023.8-2025.12	建筑面积 38 万平方米，购置反应釜、提纯蒸发器、尾气处理装置等设备，年产光学电子粘合剂系列产品 12.9 万吨	150000	自筹	投资 18000 万元，基础施工；投资 12000 万元，厂房主体施工	投资 40000 万元，厂房主体施工	投资 40000 万元，厂房主体施工	投资 30000 万元，厂房主体施工，投资 10000 万元，订购设备	宿豫区
290	宿豫达迈光 电新材料	续建	宿迁高新区	2023.1-2024.12	建筑面积 25 万平方米，购置搅合机、牵引机等设备，年产各类光缆、特种光纤 2.5 亿米	50000	自筹	投资 15000 万元，研发楼主体施工，附属配套施工	投资 15000 万元，研发楼主体施工，附属配套施工	投资 10000 万元，研发楼主体施工、墙体砌筑及二次结构施工	投资 10000 万元，设备安装调试，试生产	宿豫区
291	宿豫中润环 保生物科技	续建	宿迁高新区	2023.1-2024.6	建筑面积 10 万平方米，购置微波设备、搅拌机、干燥机等设备，年产新型气凝胶 20 万吨、保温防水防火一体材料 1000 万立方米	70000	自筹	投资 40000 万元，设备进场	投资 30000 万元，设备安装调试，试生产			宿豫区
292	宿豫联宏新 材料	续建	宿迁高新区	2022.5-2024.12	建筑面积 4 万平方米，购置双螺杆挤出机、称量失重称、高混机等设备，年产 2 万吨功能性母粒及改性专用料	40000	自筹	投资 10000 万元，厂房主体施工，附属设施施工	投资 10000 万元，附属设施施工，厂房内部装修	投资 18000 万元，设备订购、安装调试	投资 2000 万元，设备安装调试，试生产	宿豫区
293	宿豫颖盛化工	续建	化工园区	2023.4-2024.10	建筑面积 1.5 万平方米，购置反应釜、精馏塔、制氮机等设备，主要生产苯普生、二丙酮醇、异丙叉丙酮等化学产品	40000	自筹	投资 10000 万元，车间及附属设施施工	投资 12000 万元，车间及附属设施施工	投资 5000 万元，车间及附属设施施工；投资 11000 万元，设备安装	投资 2000 万元，设备安装调试，试生产	宿豫区
294	宿豫隆海聚能	续建	宿豫区来龙镇	2023.3-2024.12	建筑面积 6 万平方米，购置数控多线切割机、烧结渗透真空炉、数控分选机等设备，年产钕铁硼切片 2000 吨	30000	自筹	投资 6000 万元，厂房装修	投资 6000 万元，厂房装修完成；投资 6000 万元，设备订购	投资 10000 万元，设备订购、进场安装调试	投资 2000 万元，试生产	宿豫区
295	宿豫奇纳氢 能电极材料	续建	宿迁高新区	2023.9-2024.12	建筑面积 3 万平方米，购置氨分解炉、氢气退火炉、金属织网机等设备，年产制氢电极网 1500 吨	40000	自筹	投资 6000 万元，厂房装修	投资 6000 万元，厂房装修完成；投资 10000 万元，设备采购、进场安装	投资 10000 万元，设备采购、安装调试	投资 8000 万元，试生产	宿豫区
296	宿豫美恩电 子新材料	新开工	化工园区	2024.1-2025.12	建筑面积 22 万平方米，购置反应釜、精馏釜等设备，年产 101 万吨电子化学品、2 万吨特气、30 万吨配套工业化学品	100000	自筹	投资 10000 万元，基础施工；投资 10000 万元，厂房主体施工	投资 30000 万元，厂房主体施工	投资 30000 万元，厂房主体施工	投资 20000 万元，厂房主体施工	宿豫区
297	宿豫威金迈 新能源电池壳	新开工	宿迁高新区	2024.3-2025.12	建筑面积 20 万平方米，购置抛光机、固定槽、滚镀槽等设备，年产镀镍柱状电池壳专用材料 45 万吨	120000	自筹	投资 10000 万元，施工进场	投资 10000 万元，基础施工；投资 20000 万元，厂房主体施工	投资 20000 万元，厂房主体施工；投资 20000 万元，设备订购	投资 10000 万元，厂房封顶；投资 30000 万元，设备安装调试	宿豫区
298	宿豫威科光 伏封装胶膜 二期	新开工	宿迁高新区	2024.1-2024.12	建筑面积 3.9 万平方米，购置挤出机、吹膜机、剪切机等设备，年产光伏封装胶膜 2.5 亿平方米	60000	自筹	投资 15000 万元，桩基施工	投资 5000 万元，基础施工；投资 10000 万元，厂房主体施工	投资 10000 万元，厂房主体完工；投资 5000 万元，厂房装修，设备采购	投资 5000 万元，设备进场；投资 10000 万元，设备安装调试，试生产	宿豫区
299	宿豫晶盾新 材料	新开工	宿迁高新区	2024.1-2024.12	建筑面积 5 万平方米，购置冲压机、冷却辊等设备，年产光伏 PVB 胶片 5 万吨、汽车 PVB 胶片 1 万吨、光伏级 EVA 胶片 2 万吨	50000	自筹	投资 6000 万元，厂房主体施工	投资 6000 万元，厂房主体施工；投资 10000 万元，设备订购	投资 12000 万元，厂房装修	投资 16000 万元，设备安装调试，试生产	宿豫区
300	宿豫中科时 代新材料	新开工	化工园区	2024.5-2025.6	建筑面积 2 万平方米，购置离子交换膜生产装置、电解液生产装置、检测分析仪器等设备，主要生产离子交换膜、正负极电解液等	30000	自筹		投资 5000 万元，桩基施工；投资 5000 万元，基础施工	投资 10000 万元，车间及附属主体施工	投资 10000 万元，车间及附属主体施工	宿豫区

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开竣工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
301	宿豫盛瑞新材料	新开工	化工园区	2024.4-2024.12	建筑面积 1.5 万平方米，购置反应釜、精馏釜、离心机、冷凝器等设备，年产储能液流电池电解液 3.4 万吨	20000	自筹		投资 8000 万元，基础施工	投资 5000 万元，厂房主体施工	投资 3000 万元，土建完工；投资 4000 万元，设备安装调试	宿豫区
302	宿豫新亚强有机硅新材料	新开工	化工园区	2024.4-2024.12	建筑面积 1 万平方米，购置合成釜、蒸馏釜、储罐等设备，年产树脂 3000 吨、乙烯基环体 3000 吨、硅酸乙酯 1500 吨、氯乙烷 5000 吨	10000	自筹		投资 1000 万元，基础施工；投资 2000 万元，厂房主体施工	投资 2500 万元，厂房主体施工	投资 1000 万元，土建完工；投资 3500 万元，设备订购，安装调试	宿豫区
303	宿城中材高性能纤维膜	续建	宿城开发区	2021.3-2025.12	建筑面积 80 万平方米，购置拉丝机、捻线机、整经机等设备，年产高硅氧玻璃纤维制品 4000 吨、玻纤滤材 12000 吨	200000	自筹	投资 60000 万元，玻纤滤材厂房部分设备进场	投资 60000 万元，玻纤滤材厂房部分设备进场	投资 50000 万元，玻纤滤纸厂房设备安装调试	投资 30000 万元，3 栋厂房主体施工	宿城区
304	宿城润泽新材料	续建	运河宿迁港产业园	2023.7-2025.12	建筑面积 80 万平方米，购置铝镁合金生产线、镁铝合金精密锻压生产线等设备，年产特种金属材料 35 万吨	200000	自筹	投资 40000 万元，办公楼、倒班楼封顶并装修，1#2#厂房主体钢结构施工，3#厂房基础施工	投资 50000 万元，1#厂房部分设备安装调试，2#厂房钢结构完成 90%，3#厂房钢结构完成 50%	投资 70000 万元，1#厂房设备安装调试、试生产，2#厂房部分设备进场，3#厂房钢结构完成	投资 40000 万元，2#3#厂房设备安装调试、试生产	宿城区
305	宿城乐凯偏光片光学膜材料	续建	宿城开发区	2022.1-2025.12	建筑面积 23 万平方米，购置光学 TAC 膜生产线、TAC 功能膜涂布线等设备，年产 TAC 膜 1.2 亿平方米	200000	自筹	投资 60000 万元，3 号线厂房设备进场，厂房洁净车间装修，背板厂房基础施工	投资 50000 万元，3 号线设备全部进场安装，背板厂房主体施工	投资 40000 万元，3 号线设备安装完成、试生产，背板厂房内部装修	投资 50000 万元，背板厂房装修完成，设备安装调试、试生产	宿城区
306	宿城乐凯光学膜	新开工	运河宿迁港产业园	2024.10-2026.12	建筑面积 50 万平方米，购置双向拉伸聚酯薄膜生产线、熔体直拉高端薄膜生产线等设备，年产聚酯 50 万吨及薄膜 6 万吨	100000	自筹				投资 100000 万元，基础施工、部分主体施工	宿城区
307	经开区西北工业技术研究院	续建	宿迁经开区	2023.10-2026.12	建筑面积 79 万平方米，购置单晶炉生产线、钼合金生产线，主要生产高性能探测器级碲锌镉单晶、球形钼粉、钼丝等，建设军民融合孵化器	200000	自筹	投资 10000 万元，厂房装修改造	投资 10000 万元，厂房装修改造完成，研发楼开工建设	投资 100000 万元，研发楼施工，设备订购	投资 80000 万元，研发楼施工，设备进场安装调试	宿迁经开区
308	经开区法尔胜光纤	续建	宿迁经开区	2023.1-2025.12	建筑面积 48 万平方米，购置光纤拉丝塔、光纤生产线等设备，年产光纤 1600 万千米	150000	自筹	投资 50000 万元，光缆项目设备安装调试	投资 20000 万元，光缆项目投产，光纤项目进场施工	投资 50000 万元，光纤项目厂房施工，设备订购	投资 30000 万元，设备进场安装调试	宿迁经开区
309	经开区泰晶新材料	新开工	宿迁经开区	2024.1-2026.12	建筑面积 9 万平方米，购置挤出机、流延机等设备，年产 2 亿平方米太阳能电池封装胶膜	50000	自筹	投资 10000 万元，厂房装修改造	投资 20000 万元，设备进场安装调试	投资 10000 万元，设备进场安装调试	投资 10000 万元，设备进场安装调试	宿迁经开区
310	经开区国昇先进科技	新开工	宿迁经开区	2024.3-2026.12	建筑面积 1 万平方米，购置连续化石墨烯粉体生产设备、真空气氛炉、多功能熔融热塑挤出机等设备，主要生产石墨烯原材料及导电、导热等石墨烯产品	10000	自筹	投资 2000 万元，厂房装修改造	投资 2000 万元，厂房装修改造，设备订购	投资 4000 万元，设备进场安装调试	投资 2000 万元，设备进场安装调试	宿迁经开区
311	湖滨新区双星 30 万吨功能性聚酯膜材料	续建	湖滨新区	2022.6-2025.12	建筑面积 38 万平方米，购置挤出系统、分切机、薄膜机等设备，年产功能性聚酯膜材料 30 万吨	50000	自筹	投资 2000 万元，基础工程施工	投资 15000 万元，厂房主体工程施工	投资 15000 万元，厂房主体工程施工	投资 18000 万元，厂房设备基础施工	湖滨新区
312	湖滨新区蓝鹰包装二期	续建	湖滨新区	2023.6-2025.3	建筑面积 2.7 万平方米，购置分切机、复卷机、检验仪器等设备，年产镀铝包装膜 4 亿平方米	80000	自筹	投资 10000 万元，厂房基础工程、钢结构施工	投资 20000 万元，厂房主体工程施工、附属工程施工	投资 20000 万元，附属工程、办公楼基础工程施工	投资 30000 万元，办公楼主体工程施工，设备安装	湖滨新区

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
313	湖滨新区乾达最新材料	续建	湖滨新区	2023.9-2025.6	建筑面积 5.4 万平方米，购置涂布机、吹膜机、检测仪器等设备，年产各类膜材料 3.1 万吨、塑料复合膜基材 4800 吨	30000	自筹	投资 6000 万元，厂房主体工程施工	投资 6000 万元，厂房钢结构施工、附属工程施工	投资 9000 万元，部分设备安装	投资 9000 万元，设备安装调试	湖滨新区
314	苏宿园区聚成金刚石三期	续建	苏宿园区	2023.1-2025.6	建筑面积 13 万平方米，购置金刚线镀膜机、金刚线绕线机等设备，年产切割晶体硅用金刚线 9000 万公里	30000	自筹	投资 10000 万元，厂房主体施工	投资 8000 万元，部分设备进场安装	投资 5000 万元，设备调试，试生产	投资 7000 万元，二期厂房施工	苏宿园区
315	苏宿园区昇利扬光刻胶	续建	苏宿园区	2023.9-2024.12	建筑面积 1 万平方米，购置配方釜、进料单元、过滤单元、自动包装线等设备，年产光刻胶 2500 吨	10000	自筹	投资 3000 万元，综合楼结构完成，设备进场	投资 4000 万元，设备安装	投资 2000 万元，设备安装调试	投资 1000 万元，设备调试，试生产	苏宿园区
316	苏宿园区德徽电子导纤二期	新开工	苏宿园区	2024.1-2025.3	建筑面积 2 万平方米，购置电镀机、熔炼机、抽拉机等设备，年产高纯无氧铜电子线材、镀银电子线材 7200 吨	10000	自筹	投资 3000 万元，厂房主体完工，设备订购	投资 3000 万元，设备安装	投资 2000 万元，设备安装调试	投资 2000 万元，设备调试，试生产	苏宿园区
317	洋河新区艾酷博纳米材料	新开工	洋河新区	2024.4-2024.12	建筑面积 2 万平方米，购置微波干燥机、碳纳米材料浓缩机、纳米砂磨机等设备，年产 LED 照明及抗菌纳米材料 6000 万吨	20000	自筹		投资 6000 万元，主体厂房施工进度 40%	投资 6000 万元，主体厂房完工	投资 8000 万元，厂房装修，附属工程施工，设备购买	洋河新区
(七) 其他 (12 个)						370000						
318	沐阳文创金属包装	新开工	沐阳经开区	2024.3-2025.12	建筑面积 6 万平方米，购置彩印生产线、涂布生产线、制罐生产线等，主要生产金属包装罐	40000	自筹	投资 5000 万元，厂房基础施工	投资 10000 万元，厂房主体施工	投资 20000 万元，厂房装修，部分设备安装	投资 5000 万元，设备安装调试	沐阳县
319	沐阳鑫亿鑫环保生物科技	新开工	沐阳县贤官镇	2024.3-2024.12	建筑面积 2.4 万平方米，购置木材破碎削片机、粉碎机、烘干机、颗粒机等设备，主要生产生物质颗粒	20000	自筹	投资 4000 万元，厂房基础、主体施工	投资 6000 万元，厂房及办公楼完工	投资 8000 万元，生物质颗粒制造设备安装调试	投资 2000 万元，试生产	沐阳县
320	泗阳迈迪康医疗	续建	泗阳开发区	2023.10-2024.11	建筑面积 7.2 万平方米，购置自动切割机、喷胶机等设备，主要生产一次性无菌手术包等	50000	自筹	投资 5000 万元，厂房施工	投资 40000 万元，配套设施施工，购置设备	投资 3000 万元，设备进场安装调试	投资 2000 万元，试生产	泗阳县
321	泗阳星龙佩辰包装	新开工	泗阳县王集镇	2024.5-2025.6	建筑面积 14 万平方米，购置平板胶印机、制版机等设备，主要生产包装制品	50000	自筹		投资 2000 万元，进场施工	投资 6000 万元，厂房基础、主体施工	投资 42000 万元，厂房基本完工，购置设备	泗阳县
322	泗阳帝冠新材料	新开工	泗阳高新区	2024.2-2024.12	建筑面积 3.4 万平方米，购置热压机、裁边机等设备，主要生产各类包装材料	30000	自筹	投资 3000 万元，厂房施工	投资 5000 万元，厂房主体施工	投资 20000 万元，厂房装修施工，购置设备	投资 2000 万元，设备安装调试，试生产	泗阳县
323	泗洪至邳包装	新开工	泗洪县双沟镇	2024.2-2024.12	建筑面积 7 万平方米，购置压痕机、切纸机、裱纸机等设备，年产纸类包装产品 1000 万套	50000	自筹	投资 5000 万元，厂房施工；投资 4000 万元，设备订购	投资 8000 万元，厂房施工；投资 7000 万元，设备订购	投资 9000 万元，厂房施工；投资 6000 万元，设备订购	投资 6000 万元，厂房完工；投资 5000 万元，设备安装调试，试生产	泗洪县
324	泗洪甲等包装二期	新开工	泗洪县双沟镇	2024.2-2024.12	建筑面积 2.4 万平方米，购置压痕机、切纸机、模切机等设备，年产酒类包装产品 200 万套	20000	自筹	投资 1000 万元，厂房施工；投资 1000 万元，设备订购	投资 4000 万元，厂房施工；投资 2000 万元，设备订购	投资 4000 万元，厂房施工；投资 3000 万元，设备订购	投资 3000 万元，厂房完工；投资 2000 万元，设备安装调试，试生产	泗洪县
325	宿豫罗迈特药用乙醇槽液综合利用	新开工	化工园区	2024.1-2024.9	建筑面积 1 万平方米，购置固液分离设备、陶瓷过滤器等设备，年产黄腐酸 100 吨、日用消毒水 1000 吨等产品	10000	自筹	投资 3000 万元，车间及附属设施施工	投资 1000 万元，车间及附属设施施工；投资 2000 万元，设备订购	投资 1000 万元，土建完工；投资 3000 万元，设备安装调试，试生产		宿豫区
326	洋河新区宏亚包装	续建	洋河新区	2023.3-2024.9	建设面积 9 万平方米，购置磨切机、压痕机、封口粘盒机、折盒机等设备，年产各类精品包装盒 5 亿只	40000	自筹	投资 15000 万元，室内装修，消防管网建设	投资 15000 万元，室内装修，附属设施施工	投资 10000 万元，试运营		洋河新区

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
327	洋河新区富源包装	新开工	洋河新区	2024.1-2024.12	建筑面积 2.3 万平方米，购置磨切机、封口粘盒机、瓦楞机等设备，年产各类高端精品酒盒、礼盒 6000 万只	20000	自筹	投资 4500 万元，购买厂房	投资 4500 万元，厂房装修	投资 4500 万元，厂房装修，附属工程施工	投资 6500 万元，设备安装调试	洋河新区
328	洋河新区鑫昊包装	新开工	洋河新区	2024.4-2024.12	建筑面积 2 万平方米，购置磨切机、压痕机、折盒机等设备，年产各类高端精品酒盒、礼盒 5000 万只	20000	自筹		投资 5000 万元，厂房装修	投资 10000 万元，购置设备，配套工程施工	投资 5000 万元，设备安装调试	洋河新区
329	洋河新区洪熙包装	新开工	洋河新区	2024.3-2024.12	建筑面积 1.9 万平方米，购置磨切机、封口粘盒机、瓦楞机等设备，年产各类高端精品酒盒、礼盒 5000 万只	20000	自筹	投资 2000 万元，厂房购买	投资 6000 万元，厂房装修	投资 6000 万元，附属工程施工	投资 6000 万元，设备安装，试生产	洋河新区
二、现代服务业项目（39 个）						1955000						
330	沐阳中心港多式联运物流园	新开工	沐阳县庙头镇	2024.9-2026.12	建设 1200 米港口岸线、20 个 2000 吨级泊位、保税中心等设施，打造多式联运物流园	40000	自筹			投资 10000 万元，土地平整	投资 30000 万元，基础、主体施工	沐阳县
331	沐阳苏北数字物流园二期	新开工	沐阳县十字街道	2024.3-2024.12	建筑面积 28 万平方米，建设快递分拨厂房、物流仓储厂房、设备维修和配套用房等设施，主要招引快递物流企业入驻	120000	自筹	投资 20000 万元，前期手续办理、厂房基础施工	投资 30000 万元，厂房主体结构施工	投资 30000 万元，厂房二次结构施工完成，装饰装修工程施工	投资 40000 万元，厂房装修，配套工程施工	沐阳县
332	沐阳国家农业产业园农业创新空间	新开工	沐阳县耿圩镇	2024.4-2025.12	建设大数据平台中心、创业孵化区、场景化展示区、农文旅融合基地等农创空间，打造沐阳花木产业发展新平台	40000	自筹		投资 15000 万元，自动化智能化温室建设	投资 15000 万元，精品月季园、玫瑰园、菊花园，高端花卉园，新优草本花园等园林建设	投资 10000 万元，大数据平台中心、田间课堂等设施施工	沐阳县
333	沐阳电商直播基地	新开工	沐阳经开区	2024.2-2024.12	建筑面积 4.1 万平方米，以软件产业园为主体，打造以电子商务、信息科技服务、健康医疗特色产业为战略支撑的产业体系	50000	自筹	投资 20000 万元，建设沐阳县电商展览馆，打造约 20 个电商共享直播间	投资 15000 万元，科创服务中心装修、设备采购，搭建企业社区线上数字化平台	投资 10000 万元，跨境电商服务站改造	投资 5000 万元，重点培育孵化“软件信息+跨境电商”产业	沐阳县
334	沐阳新动力热电二期	新开工	沐阳经开区	2024.1-2024.12	建筑面积 3 万平方米，购置流化床、发电机组、压缩空气系统等设备，年供电量 11562.3 万 kW·h，年外供蒸汽总量为 207 万 GJ	40000	自筹	投资 5000 万元，冷却塔、综合水泵房、除渣池、氨水站等设施拆除	投资 13000 万元，高温超高压循环流化床锅炉等设施施工	投资 12000 万元，背压式发电机组及辅机系统等设施施工	投资 10000 万元，除尘系统、脱硫脱硝系统等配套设施建设	沐阳县
335	沐阳邮件处理中心	新开工	沐阳县南湖街道	2024.3-2024.12	建筑面积 3.3 万平方米，购置双层小件分拣机系统、矩阵摆轮分拣系统、伸缩胶带机等设备，年处理邮件量 2.5 亿件	30000	自筹	投资 3000 万元，桩基、土方工程施工	投资 7000 万元，基础结构施工	投资 10000 万元，主体结构施工	投资 10000 万元，主体结构完工	沐阳县
336	沐阳睿恒医学检验服务中心	新开工	沐阳县贤官镇	2024.1-2024.12	建筑面积 2.5 万平方米，购置核酸分子杂交仪、样本转移机、制片染色一体机等设备，提供医疗服务及检验检测服务	20000	自筹	投资 6000 万元，主体建设及装修	投资 6000 万元，服务检测设备安装调试	投资 6000 万元，服务检测设备安装调试	投资 2000 万元，试生产	沐阳县
337	泗阳黄河故道生态廊道	续建	泗阳县	2022.5-2025.12	开展黄河故道区域生态修复，实施河湖连通工程，建设黄河故道区域文旅融合富民工程、美丽乡村建设工程等	100000	自筹	投资 5000 万元，黄河故道区域生态修复	投资 30000 万元，黄河故道区域生态修复、河湖连通工程施工	投资 50000 万元，黄河故道区域生态修复、河湖连通工程施工	投资 15000 万元，黄河故道区域生态修复基本完成，河湖连通工程施工	泗阳县
338	泗阳建材市场	新开工	泗阳县众兴街道	2024.8-2025.12	建筑面积 37.5 万平方米，建设建材市场厂房及相关配套设施，主要提供建材交易销售服务	60000	自筹			投资 10000 万元，进场施工	投资 50000 万元，厂房施工	泗阳县
339	泗阳新境界花卉产业园二期	新开工	泗阳县来安街道	2024.1-2025.12	建筑面积 25 万平方米，建设特色花卉全产业链中心、花卉交易电商中心、花卉研发中心以及智能温室等设施，年产各类花卉种苗 8000 万株	50000	自筹	投资 5000 万元，花卉交易电商中心、花卉研发中心施工	投资 8000 万元，智能温室施工	投资 30000 万元，购置设备	投资 7000 万元，附属设施施工	泗阳县

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
340	泗阳物流产业园	新开工	泗阳县来安街道	2024.5-2025.3	建筑面积 11 万平方米，主要建设数字快递物流中心、数字仓储中心等现代化厂区，招引物流企业入驻	20000	自筹		投资 3000 万元，进场施工	投资 7000 万元，厂房主体施工	投资 10000 万元，厂房主体基本完工，附属设施施工	泗阳县
341	泗阳耕读文旅	新开工	泗阳县卢集镇	2024.1-2026.12	建设桃果公园，主要用于亲子露营地、阡陌农耕文化展示等	10000	自筹	投资 1500 万元，进场施工	投资 3000 万元，亲子露营地施工	投资 3000 万元，阡陌农耕文化展示施工	投资 2500 万元，亲子露营地、阡陌农耕文化展示施工	泗阳县
342	泗洪双沟酒业 12 万吨陶坛库	续建	泗洪县双沟镇	2023.1-2025.12	建筑面积 22 万平方米，建设 8 栋五层陶坛库，主要用于 12 万吨原酒的存储窖藏	50000	自筹	投资 8000 万元，1 号楼基础施工，2-8 号楼二次结构施工	投资 10000 万元，1 号楼基础施工，2-8 号楼屋面及外部装饰装修	投资 20000 万元，1 号楼主体施工，2-8 号楼内部装饰装修	投资 12000 万元，1 号楼二次结构施工，2-8 号楼水电、消防和暖通施工	泗洪县
343	泗洪洲亿国际汽车城	续建	泗洪县青阳街道	2023.7-2024.12	建筑面积 7.8 万平方米，建设汽车 4S 店、品牌直营店、精品二手车专区、城市展厅等设施，主要提供汽车销售、展览及售后服务	40000	自筹	投资 10000 万元，一期项目完工	投资 10000 万元，二期项目基础施工	投资 10000 万元，二期项目主体施工	投资 10000 万元，二期项目主体封顶	泗洪县
344	宿豫华东汽车科技城	续建	宿豫区曹集乡	2023.9-2025.12	建筑面积 86 万平方米，建设综合服务区、销售展览区、文旅商业区、后市场区四大功能分区，打造集汽车销售、文化旅游和生活服务于一体的大型汽车主题园区	150000	自筹	投资 30000 万元，一期基础施工	投资 40000 万元，一期主体施工	投资 50000 万元，一期主体施工	投资 30000 万元，一期完成主体施工	宿豫区
345	宿迁数字经济中心	续建	电商园区	2023.3-2025.12	建筑面积 61.4 万平方米，建设商务楼及配套设施，主要提供产业数字化、人才培养等服务	100000	自筹	投资 8000 万元，完成地下室结构；投资 10000 万元，主体施工	投资 24000 万元，主体施工	投资 20000 万元，主体封顶；投资 10000 万元，二次结构施工，机电安装	投资 28000 万元，二次结构完成，抹灰完成，外架拆除完成	宿豫区
346	宿豫中农批物流园	续建	宿豫区新庄镇	2023.3-2025.12	建筑面积 32 万平方米，建设农副产品加工交易区、加工配送中心、冷链仓储中心等设施，主要提供商贸批发、加工配送、冷链仓储物流等服务	100000	自筹	投资 40000 万元，主体施工	投资 40000 万元，内部装修	投资 10000 万元，一期竣工	投资 10000 万元，二期基础施工	宿豫区
347	宿豫电商大厦	续建	电商园区	2023.5-2025.3	建筑面积 9.2 万平方米，建设商务办公楼及附属配套设施，主要提供电子商务服务	30000	自筹	投资 3000 万元，地库施工；投资 5000 万元，主体施工	投资 8000 万元，主体施工	投资 9000 万元，主体施工	投资 5000 万元，主体施工，附属施工	宿豫区
348	宿豫电商园区商业综合体	续建	电商园区	2022.8-2025.6	建筑面积 8.5 万平方米，建设图书吧、美术展览中心、艺术培训中心、美食广场等设施，主要提供艺术培训、文化展览、餐饮、商贸等服务	30000	自筹	投资 10000 万元，景观附属施工	投资 10000 万元，景观附属完工	投资 10000 万元，建成交付		宿豫区
349	宿豫高新智谷科技园	新开工	宿迁高新区	2024.3-2026.12	建筑面积 26.6 万平方米，建设集技术研发、创新孵化、科技金融、公共服务等于一体的平台载体，提供人才培养、成果转化、企业孵化等服务	20000	自筹	投资 1000 万元，一期桩基施工	投资 5000 万元，桩基施工及土方开挖	投资 2000 万元，基础施工；投资 4000 万元，主体施工	投资 8000 万元，基础及主体施工，部分楼栋主体封顶	宿豫区
350	宿豫科创走廊	新开工	张家港园区	2024.3-2025.12	建筑面积 10.8 万平方米，建设集商务、办公、科研、公寓为一体的综合性建筑，主要提供人才培养、技术服务、成果转化、企业孵化等服务	25000	自筹	投资 2000 万元，施工单位进场，试桩、桩基施工	投资 5000 万元，基础施工，地下车库开挖	投资 8000 万元，地下车库施工及主体施工	投资 10000 万元，主体施工及二次结构施工	宿豫区
351	宿城朱海康养旅游度假区	续建	宿城区王官集镇	2023.5-2024.12	建筑面积 5.3 万平方米，建设游客中心、精品民宿、渔村风情街等设施，打造集康养度假、研学游乐、水上运动等于一体的综合康养旅游度假区	60000	自筹	投资 18000 万元，云海乡居、朱海民宿内部结构拆改	投资 15000 万元，朱海桥主体施工，水上运动中心施工，云海乡居、朱海民宿软装	投资 15000 万元，云海乡居、朱海民宿工程完成，朱海桥桥身美化、亮化施工，水上运动中心施工	投资 12000 万元，完成朱海桥施工，水上运动中心试运营	宿城区
352	宿城安全应急产业园	新开工	宿城区蔡集镇	2024.9-2026.12	建筑面积 50 万平方米，建设生态环境区、产业融合发展区、科研楼以及展厅等配套设施，主要提供应急安防产品技术研发、培训、演练、咨询等服务	60000	自筹			投资 20000 万元，临建设施施工	投资 40000 万元，产业生态环境区基础、主体施工	宿城区

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
353	宿城运河宿迁港智慧物流产业园	新开工	运河宿迁港产业园	2024.6-2026.12	建筑面积 36 万平方米，建设标准化物流仓，提供货物仓储服务	60000	自筹		投资 5000 万元，临建设施施工	投资 30000 万元，一期主体施工	投资 25000 万元，一期部分主体封顶	宿城区
354	宿城兰博物流	新开工	宿城区耿车镇	2024.7-2025.12	建筑面积 18 万平方米，建设仓储分拣中转中心、家具储运中心、定制化仓等设施，主要提供物流仓储、运输及数字化货运平台服务	50000	自筹			投资 30000 万元，物流中转中心主体施工	投资 20000 万元，物流中转中心主体施工完成	宿城区
355	宿城益丰医药物流	新开工	宿城开发区	2024.1-2024.12	建筑面积 8 万平方米，重点打造区域性智能仓储中心，提供苏北地区药品存储、中转、配送等服务	60000	自筹	投资 20000 万元，仓储中心主体施工	投资 15000 万元，仓储中心主体封顶	投资 15000 万元，仓储中心扫尾，附属施工	投资 10000 万元，仓储中心、附属工程完工，投入运营	宿城区
356	宿城运河宿迁港科创中心	新开工	运河宿迁港产业园	2024.4-2026.6	建筑面积 5.5 万平方米，建设科创中心、展厅、办公等配套设施，提供科技孵化、技术咨询、管理培训等服务	20000	自筹		投资 5000 万元，基础施工	投资 8000 万元，主体施工	投资 7000 万元，主体施工	宿城区
357	宿城吉龙智能仓储物流中心	新开工	宿城区中扬镇	2024.6-2024.12	建筑面积 3 万平方米，建设储运中心、运输中心等设施，提供仓储物流服务	15000	自筹		投资 3000 万元，基础施工	投资 6000 万元，储运中心、运输中心主体封顶，附属设施施工	投资 6000 万元，储运中心、运输中心、附属工程完工，投入运营	宿城区
358	宿城万禾轩冷链物流	新开工	宿城区埠子镇	2024.5-2024.11	建筑面积 3.3 万平方米，建设冷库、分拣车间、研发办公楼等设施，主要用于阳光玫瑰等鲜果仓储及分拣、物流运输	15000	自筹		投资 6000 万元，主体施工	投资 4000 万元，主体施工	投资 5000 万元，冷库及分拣车间完工，投入运营	宿城区
359	经开区国投创智大厦	新开工	宿迁经开区	2024.5-2025.6	建筑面积 5.4 万平方米，建设商务办公楼及地下停车场等设施，主要招引总部经济企业入驻	20000	自筹		投资 2000 万元，基础施工	投资 10000 万元，主体施工	投资 8000 万元，主体施工	宿迁经开区
360	湖滨新区骆马湖渔乐风情村	续建	湖滨新区	2022.6-2026.12	建筑面积 20 万平方米，建设骆马渔港、浪漫渔村、时尚渔歌和康养水镇四大板块，打造产业、文化、旅游三位一体的旅游康养综合体	60000	自筹	投资 12000 万元，古建筑安装，外立面施工	投资 18000 万元，古建筑安装，外立面施工	投资 20000 万元，附属配套工程施工	投资 10000 万元，绿化施工	湖滨新区
361	湖滨新区宿迁学院新校区	续建	湖滨新区	2022.9-2025.8	建筑面积 60 万平方米，建设公共教学区、行政办公区、学院区、生活区、文体活动区、国际交流中心、产教融合区等设施	300000	自筹	投资 80000 万元，主体工程	投资 80000 万元，主体工程、装饰工程及配套设施	投资 80000 万元，主体工程、装饰工程及配套设施	投资 60000 万元，主体完工，进行装饰工程及配套设施	湖滨新区
362	湖滨新区京东云华东数据中心二期	续建	湖滨新区	2020.1-2025.12	建筑面积 10 万平方米，主要建设京东数据处理及第三方运营平台，提供数据计算和存储服务	10000	自筹	投资 1000 万元，厂房内部装修	投资 1000 万元，厂房内部装修	投资 2000 万元，厂房内部装修	投资 6000 万元，厂房内部装修	湖滨新区
363	湖滨新区市民活动中心	续建	湖滨新区	2022.3-2024.9	建筑面积 12 万平方米，主要建设图书馆、工人文化宫和妇女儿童活动中心等设施	40000	自筹	投资 10000 万元，二次结构施工	投资 20000 万元，工人文化宫、妇女儿童活动中心、方志馆完工	投资 10000 万元，附属工程施工，投入运营		湖滨新区
364	湖滨新区湖畔渔歌	续建	湖滨新区	2023.10-2024.12	建筑面积 4.2 万平方米，主要建设游客中心、商业街、民宿等设施，打造集吃、住、行、游、购、娱于一体的综合性旅游商业街区	20000	自筹	投资 2500 万元，基础施工，主体工程	投资 7500 万元，主体工程	投资 6000 万元，主体封顶，二次结构、装修施工	投资 4000 万元，装修施工完成，附属配套工程施工	湖滨新区
365	湖滨新区骆马湖马术主题酒店	新开工	湖滨新区	2024.10-2025.12	建筑面积 1.5 万平方米，以马秀狂欢节和国际马术邀请赛为爆破点，建设特色主题酒店，打造集吃、住、游、购、娱于一体的文旅综合体	10000	自筹				投资 10000 万元，基础施工，主体施工	湖滨新区
366	湖滨新区博米科技	新开工	湖滨新区	2024.1-2024.9	建筑面积 0.8 万平方米，主要从事呼叫中心、客服、服务外包、数据标注等	10000	自筹	投资 3000 万元，装修改造	投资 4000 万元，设备采购	投资 3000 万元，试运营		湖滨新区

序号	项目名称	项目性质	建设地点	开工时间	2024 年建设内容	2024 年计划投资	资金来源	2024 年投资建设进度				责任单位
								一季度	二季度	三季度	四季度	
367	湖滨新区骆马湖欢乐世界	新开工	湖滨新区	2024.1-2024.6	建筑面积 5.9 万平方米,主要建设滑世界、丛林探险、魔法城堡等无动力游乐设施和萌宠乐园, 打造亲子体验游乐园	10000	自筹	投资 6000 万元, 设备安装	投资 4000 万元, 设备调试、试生产			湖滨新区
368	洋河新区酒村民宿	新开工	洋河新区	2024.4-2024.12	建筑面积 1 万平方米, 建设集住宿、休闲、研学为一体的多元化农旅基地	10000	自筹		投资 3000 万元, 内装修施工 30%	投资 3000 万元, 内装修施工 65%	投资 4000 万元, 装修完成、绿化施工	洋河新区
三、创新载体项目 (13 个)						820000						
369	沐阳精密制造产业园	续建	沐阳县胡集镇	2023.2-2024.12	建筑面积 20 万平方米, 建设标准化厂房、办公楼、宿舍等设施, 提供仓储、加工等服务	50000	自筹	投资 10000 万元, 厂房桩基施工	投资 15000 万元, 厂房主体施工	投资 15000 万元, 厂房主体结构封顶	投资 10000 万元, 厂房装修, 配套工程施工	沐阳县
370	沐阳临港纺织产业园二期	新开工	沐阳县高墟镇	2024.4-2025.12	建筑面积 20 万平方米, 建设标准化厂房 16 栋, 招引纺织服装、新型材料等企业入驻	60000	自筹		投资 15000 万元, 厂房基础施工	投资 22000 万元, 厂房主体施工	投资 23000 万元, 厂房主体施工, 配套工程施工	沐阳县
371	沐阳马厂机械产业园二期	新开工	沐阳县马厂镇	2024.6-2025.12	建筑面积 20 万平方米, 建设标准化厂房及供电、给排水等配套设施, 吸引机械加工业企业入驻	60000	自筹		投资 15000 万元, 厂房基础施工	投资 22000 万元, 厂房主体施工	投资 23000 万元, 厂房主体施工	沐阳县
372	泗洪纺织服装产业孵化园	续建	泗洪县上塘镇	2023.1-2024.12	建筑面积 8 万平方米, 建有标准化厂房、配套建设园区道路及管网等基础设施, 主要招引纺织服装类项目入驻	10000	自筹	投资 3000 万元, 厂房主体施工	投资 3000 万元, 厂房主体封顶	投资 2000 万元, 厂房装饰装修	投资 2000 万元, 附属配套工程完工	泗洪县
373	泗洪青阳科技创新孵化产业园	新开工	泗洪县青阳街道	2024.1-2024.12	建筑面积 4 万平方米, 建设标准化厂房、配套建设园区道路及管网等基础设施, 主要招引工业类、科技创新类项目入驻	20000	自筹	投资 6500 万元, 厂房主体施工	投资 6500 万元, 厂房主体封顶	投资 5000 万元, 厂房装饰装修	投资 2000 万元, 附属配套工程完工	泗洪县
374	宿豫新材料产业园	续建	宿豫区大兴镇	2022.6-2025.6	建筑面积 44.6 万平方米, 建设厂房及配套用房, 主要招引新材料制造、精密制造类等企业入驻	100000	自筹	投资 20000 万元, 基础施工	投资 20000 万元, 基础施工, 部分主体施工	投资 30000 万元, 基础完工, 主体施工, 部分封顶	投资 30000 万元, 主体施工, 部分封顶	宿豫区
375	宿豫精密机械制造产业园	续建	宿豫区关庙镇	2022.3-2024.12	建筑面积 35 万平方米, 建设厂房及综合楼等设施, 主要招引精密机械制造企业入驻	40000	自筹	投资 15000 万元, 厂房主体施工	投资 10000 万元, 厂房主体施工	投资 10000 万元, 厂房主体完工, 附属施工	投资 5000 万元, 附属完工, 交付使用	宿豫区
376	宿城龙河机电装备科技智造谷	续建	宿城区龙河镇	2023.9-2024.9	建筑面积 15 万平方米, 建设研发中心、展厅等服务设施, 提供科技企业培育加速器、机电装备设计研发、商务办公等服务	50000	自筹	投资 20000 万元, 研发中心、展厅主体施工	投资 20000 万元, 研发中心、展厅主体施工扫尾, 绿化栽植, 附属管网、道路施工	投资 10000 万元, 研发中心、展厅、附属设施完成建设, 交付使用		宿城区
377	经开区科技创新产业园	续建	宿迁经开区	2023.2-2027.12	建筑面积 80 万平方米, 建设商务办公、研发中心、科创大厦等设施, 主要招引科技创新类型企业入驻	250000	自筹	投资 60000 万元, 主体施工	投资 80000 万元, 主体施工	投资 70000 万元, 主体施工	投资 40000 万元, 部分建筑主体封顶	宿迁经开区
378	经开区宠物经济产业园	续建	宿迁经开区	2023.10-2026.12	建筑面积 30 万平方米, 建设厂房、综合服务中心、培训中心、研发中心、直播基地等设施, 主要招引宠物行业企业入驻	100000	自筹	投资 10000 万元, 厂房基础施工	投资 40000 万元, 厂房主体施工	投资 30000 万元, 厂房主体施工	投资 20000 万元, 部分单体建筑主体完工	宿迁经开区
379	湖滨新区刘庄产业园	新开工	湖滨新区	2024.1-2024.12	建筑面积 1.3 万平方米, 建设标准化厂房, 主要招引预制菜加工等类型企业入驻	10000	自筹	投资 1000 万元, 基础施工	投资 1000 万元, 基础施工	投资 2000 万元, 基础施工	投资 6000 万元, 主体工程施工	湖滨新区
380	苏宿园区苏大天官科创中心	续建	苏宿园区	2023.11-2025.12	建筑面积 15 万平方米, 建设厂房及配套设施, 打造集“科创服务中心+先进制造业基地”两大功能区于一体的专业化科技园区	35000	自筹	投资 12000 万元, 基础施工	投资 10000 万元, 主体施工	投资 8600 万元, 厂房装修	投资 4400 万元, 设备安装	苏宿园区
381	苏宿园区城发智慧信息产业园	续建	苏宿园区	2023.5-2024.12	建筑面积 12.8 万平方米, 建设 7 栋多层厂房、1 栋单层厂房和 1 栋管理楼, 主要招引电子信息、精密机械等企业入驻	35000	自筹	投资 15000 万元, 厂房二次结构施工	投资 10000 万元, 厂房装修, 附属工程施工	投资 6000 万元, 附属设施施工	投资 4000 万元, 厂房竣工	苏宿园区

